



Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

Številka: 032-026/2023

Datum: 1.2. 2024

OBČINSKI SVET LAŠKO

ZADEVA: Telovadnica Rimske Toplice

Na 8. redni seji Občinskega sveta Laško, ki je bila v sredo, 13. decembra 2023, ob 17. uri, v Modri dvorani Thermane Laško, so bila s strani občinskega svetnika postavljena vprašanja v zvezi z izgradnjo telovadnice v Rimskih Toplicah.

1. Zakaj pogodba na ključ in kdo to določi

Pogodba na ključ pomeni neko varnost za investitorja, saj do 10 % nepredvidenih del krije izvajalec. Odločitev, kakšne vrste bo pogodba, je vedno na strani investitorja.

2. Vzrok za podaljšane

V začetku so bili zapleti z dobavo materiala (železo – vojna v Ukrajini). Zaradi spremembe ogrevalnega dela se je ugotovilo, da odjemna moč NN (niskonapetostnega) priključka ne zadostuje potrebam telovadnice. Zaradi tega smo morali na Elektro Celje lansko leto naročiti nov NN priključek, s katerim bomo zagotovili ustrezno odjemno moč tako za telovadnico kot za šolo. Telovadnica in šolski prostori so v groben končani od lanske jeseni. Za nadaljevanje nujno potrebujejo NN priključek.

3. Pobuda, da se pred začetkom del večje projekte predstavi na KS in sestavi zapisnik

Šolska telovadnica je v prvi vrsti namenjena šoli, s katero sodelujemo od samega začetka. Z načrti ste bili seznanjeni tako na KS kot tudi v športnem društvu. Določene vaše želje glede tenis igrišča in steze za tek smo pri izgradnji tudi upoštevali.

Pod točko 4/7 Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2024 je bilo v razpravi izpostavljeno poglavje II. Športni objekti in površine za šport v naravi, točka 2.1. Izgradnja in obnova športnih objektov v vrednosti 787.500 EUR, kjer je navedeno, da so sredstva namenjena tudi za izgradnjo telovadnice v Rimskih Toplicah. Postavljena so bila naslednja vprašanja:

- Koliko od teh sredstev je namenjenih za telovadnico, koliko je bila planirana vrednost te telovadnice in koliko je dejansko že porabljenih sredstev?
- Kakšna je časovnica izgradnje te telovadnice in kdaj bo dana v uporabo?

Začetna cena Športne dvorane v Rimskih Toplicah je bila 2. 377.049,18 EUR. Do sedaj smo sklenili 3 anekse in sicer:

- dodatna dela na ogrevalnem delu in predpriprava strešne konstrukcije za sončno elektrarno;
- sprememba cen surovin (vojna v Ukrajini);
- dodatna dela: optika, kanalizacija meteorne in fekalne vode, kompletna športna oprema telovadnice, tenis igrišče, steza za tek, dovozna pot na igrišče, ograje okoli igrišč, znižanje nivoja športnih zunanjih površin.

Končna cena je 3.045.609,15 EUR. Do sedaj smo plačali 2.588.767,77 EUR (od tega zneska je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prispevalo 839.115,22 EUR). Ostane še razlika v višini 456.841,38 EUR, ki je zajeta v postavko Letnega programa športa za leto 2024 (*II. Športni objekti in površine za šport v naravi, točka 2.1. Izgradnja in obnova športnih objektov*).

Ker bo Občina Laško športni objekt tržila oz. dajala v uporabo, DDV ne predstavlja strošek investicije, zato so vse vrednosti investicije izkazane brez DDV.

Do 31. 5. 2024 mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje.

S spoštovanjem

Dimitrij Gril
vodja oddelka

Vročiti:

- občinskemu svetu,
- v zadevo.