

Številka: 3710-4/2019

Datum: 22.1.2020

Predlagatelj:

Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na svoji 8. redni seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zaključno poročilo o rekonstrukciji lokalne ceste Petrol – gasilski dom Laško

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor, režijski obrat,

Finančne obveznosti:

Predlagani sklep ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za proračun Občine Laško

Predstavnik predlagatelja na seji bo: Luka Picej

Gradivo obravnavali:

Odbor za gospodarski razvoj občine, dne, 29.1.2020

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne, 29.1.2020


Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 - UPB1, 68/18, 61/19),

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja sklepa:

1. Občinski svet občine Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o rekonstrukciji lokalne ceste Petrol – gasilski dom Laško v predloženi vsebini.
2. Odsek rekonstruirane ceste bo skladno z zaključnim poročilom prenesen v upravljanje na JP Komunala Laško.




Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Obrazložitev:

V letu 2010 se je izvedla obnova lokalne ceste 200171 Debro –Rečica-Zavrate-Brezno na odseku Gasilski dom Laško – Trgovina Tuš v Rečici. Kot nadaljevanje izboljšanje stanja ceste za potrebe občanov se je nadaljevalo v letu 2018 z obnovo iste lokalne ceste na odseku Market Tuš v Rečici do odcepa za Šmohor.

V letu 2019 se je na isti lokalni cesti nadaljevalo z rekonstrukcijo odseka ceste od podvoza pri Petrol bencinskemu servisu pa vse do Gasilskega doma Laško v skupni dolžini 460 m. V sklopu rekonstrukcije je bila odstranjena asfaltna plast dotrajane povozne površine. Zamenjal se je tamponski sloj z novim nasutjem 27 cm.

Zgradil se je pločnik ob levem robu cestišča v dolžini 410m in širini 1,20m in pripadajoča javna razsvetljava. Uredilo se je odvodnjavanje odseka.

Zgrajen pa je bil tudi 136 m dolg meteorni kanal za odvajanje padavinskih voda širšega območja Ceste v Debro s priključitvijo na obstoječe meteorno kanalizacijsko omrežje pri podvozu.

Pogodbena vrednost pogodbe št.: 430-6/2019 z dne 19.6.2019 je znašala 337.206, 04 EUR z DDV. Sredstva so bila zagotovljena v okviru sprejetega proračuna za leto 2019 – 2020 na NRP-ju OB057-17-0040 Rekonstrukcija LC Petrol - Gasilski dom.

Rekonstrukcija se je sofinancirala s strani Republike Slovenije v višini 250.000,00 EUR.

Dela so se pričela izvajati v začetku mesecu juliju 2019 in zaključena v skladu s pogodbenimi določili do konca meseca oktobra 2019.

Skladno s pogodbo je bila dostavljena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi št.:193930/0 z dne 11.11.2019 Abanka d.d. iz Ljubljane.

Rekapitulacija pogodbenih vrednosti:

1.	Rekonstrukcija LC 200171 na odseku podvoz – GD	274.062,28 EUR
2.	Izvedba meteornega kolektorja	23.918,39 EUR
3.	Javna Razsvetljava	27.193,91 EUR
	Skupaj neto	325.174,58 EUR
	popust 15%	48.776,19 EUR
	Neto	276.398,39 EUR
	DDV	60.807,65 EUR
	Skupaj z DDV	337.206,04 EUR

Projektant rekonstrukcije odseka ceste je bilo podjetje IBT Nizke gradnje Trbovlje d.o.o. št. proj.: 163/19 mar. 2019.

Izvajalec del je bilo podjetje AGM Nemec d.o.o. Sedraž 3 iz Laškega.

Nadzor je opravljalo podjetje Biro žveplan d.o.o. iz Celja.

Odstopanj med NRP OB057-17-0040 in stroški dejansko izvedenih del ni.

Vrednosti ki izhajajo iz pogodbe so bile prenesene v računovodske listine v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.


Luka Picej
vodja Režijskega obrata