



Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 430-23/2020

Datum: 15. 11. 2021

Predlagatelj:

Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da Občinski svet Laško obravnava naslednjo

**ZADEVO: ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU UREDITEV JP 700701
TROBNI DOL – SUHADOBJE – TOVORNIK**

Gradivo pripravil:

Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor

Finančne obveznosti:

Predlagani sklep ne predstavlja dodatne finančne obveznosti za proračun Občine Laško

Predstavnik predlagatelja na seji bo:

Andrej Kaluža, Vodja Oddelka za GJS, okolje in prostor

Gradivo obravnavali:

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne _____

Odbor za gospodarski razvoj občine dne _____

Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20),

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja sklepa:

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi projekta Ureditev JP700701 Trobni dol – Suhadobje – Tovornik.
2. Odsek ceste bo v skladu z zaključnim poročilom preneseno v upravljanje KS Vrh nad Laškim.



Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

OBRAZLOŽITEV:

OB057-17-0008 Obnova JP 700701 Trobni dol – Suhadobje – Tovornik

Konec leta 2020 smo pričeli s obnovo makadamskega odseka JP 700701 Trobni dol – Suhadobje – Tovornik v dolžini 580 m, ki predstavlja dostop do posameznih stanovanjskih objektov in kmetij.

Zemeljska dela so se izvajala v minimalnem obsegu. Na mestih nezadovoljive zbitosti se je nosilni ustroj skomprimiral in po potrebi dosul. Vozišče in povozna mulda je izvedeno v enoslojni asfaltni prevleki v debelini 7cm. Na nasprotni strani mulde ob vozišču je izvedena peščena bankina v širini 0,75 m. Po celotni trasi ceste so tudi položene cevi za optiko.

Odvodnjavanje z vozišča je zagotovljeno z minimalnim prečnim sklonom v asfaltno muldo, ki se razbremeni z jaškom in naprej preko cevnega prepusta v bližnji jarek oz. brežino.

V sklopu obnove se je porušil dotrajan most in se na njegovem mestu zgradil novi večji.


Skupna vrednost investicije, ki obsega izvedbo in nadzor je znašala 121.149,30 EUR z DDV.

Dela je izvajalo podjetje AGM Nemeč d.o.o. pod strokovnim nadzorom podjetja PG -Tim d.o.o., ki je za pooblaščenca nadzornico imenovalo ga. Jožica Krajnik.

Dela so bila izvedena v pogodbenem roku in vrednosti.

Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. NRP številka OB057-17-0008 Obnova JP 700701 Trobni dol – Suhadobje - Tovornik je vrednostno usklajen.




Andrej Kaluža
vodja oddelka za gospodarske javne službe,
okolje in prostor