



## Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 430 - 03/2020

Datum: 22. 11. 2021

Predlagatelj:

Franc Zdolšek, župan

### OBČINSKI SVET

Predlagam, da Občinski svet Laško na svoji 17. seji obravnava naslednjo

#### **ZADEVO: ZAKLJUČNO POROČILO O IZGRADNJI PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU VRTCA V RIMSKIH TOPLICAH**

##### **Gradivo pripravil:**

- Dimitrij Gril, vodja Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve

##### **Finančne obveznosti:**

Finančne obveznosti bodo poravnane v skladu z Odlokom o proračunu Občine Laško.

##### **Predstavnik predlagatelja na seji:**

Dimitrij Gril, vodja Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve

##### **Gradivo obravnavali:**

Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 1. 12. 2021

##### **Pristojnost in pravna podlaga:**

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1, 68/18 in 61/19)

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednji sklep:

**1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo o izgradnji prizidka k obstoječemu objektu vrtca v Rimskih Toplicah v predloženi vsebini.**

**2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ Vrtec Laško**

Župan Občine Laško  
Franc Zdolšek

## Obrazložitev:

Dne 23. 3. 2020 smo na portalu javnih naročil pod št. JN001889/2020-WO1 objavili javno naročilo male vrednosti za izgradnjo prizidka k obstoječemu objektu vrtca v Rimskih Toplicah. Do roka oddaje ponudb, 22.4.2020, je prispelo 5 ponudb. Kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela je bil izbran ponudnik LESNINA MG OPREMA,d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Za nadzor je bil izbran GRIN d.o.o. Z deli smo začeli v drugi polovici meseca julija 2020. Izgradnja je potekala v času korone, ki je krojila izgradnjo predvsem pri zamudah nekaterih dobaviteljev materiala, zato se je rok izgradnje podaljšal. Z deli smo končali konec meseca aprila.

Prizidek obsega 240 m2 površine, od katere je 190 m2 notranjih površin in 50 m2 terase. V notranjosti se nahajajo dve veliki igralnici, sanitarije, garderoba in prostor za vzgojiteljice. V igralnicah so svoje prostore dobili otroci 2. starostnega obdobja, ki imajo tako tudi svoj vhod. V starem delu smo ponovno obnovili skupno igralnico, zunaj pa smo razširili igrišče za otroke. Obnovili smo igrala, nekaj pa smo jih tudi dodali.

Vrednost celotne investicije je znašala **430.731,01 EUR z DDV** ( GOI - 423.981,01 EUR z DDV in gradbeni nadzor 6.750, 00 EUR z DDV). Ker gre za gradnjo skoraj nič - energijskega objekta (objekt je zgrajen iz lesa, ki ima vgrajene izolacijske materiale naravnega izvora), bomo od EKO sklada pridobili 76.000,00 EUR.

Pripravil:

Dimitrij Gril

