OBČINALAŠKO
Ž U P A N
Mestna ulica 2, L a š k o

Številka:007-06/2011
Datum :25.11.2011

O B Č I N S K I S V E T

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2011

GRADIVO JE PRIPRAVIL: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA NA SEJI OBČINSKEGA SVETA BO:
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor, Andrej Kaluža

ODLOK JE OBRAVNAVAL:
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 1.12.2011

PRISTOJNOSTI IN PRAVNA PODLAGA:

- 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. l. RS, 99/2007, 17/2010, 45/2011)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) – (Ur.l. RS, št. 123/2006, 101/2007 Odl.US: U-I-24/07-66, 57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011)
- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnost (Ur. l. RS, št. 44/2007, 54/2010)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010)

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2011.

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 21. člena Statuta občine Laško, Zakona o javnih financah, Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je župan sprejel sklep, da je potrebno sprotno poročanje o izvedenih aktivnostih, ki so financirane s strani SVRL.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek

OBČINA LAŠKO
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

File: Poročilo o izvedbi projektov po 23.čl.-2011.doc
Datum: 25.11.2011

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH PO 23.čl. ZFO V LETU 2011

Na podlagi ZFO so bili v letu 2011 izvedeni naslednji projekti:

OB 057-10-0012 LC Reka-Doblatina (P44-P94)

Cestni odsek je obnovljen na dolžini 1000 m. Obnovitvena dela so obsegala ureditev odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste ter asfaltiranje. Dela je izvajalo podjetje Gall Albin Leskovšek s.p.
Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v višini 114.127,00 EUR.

OB 057-10-0002 JP Debro-Ladna Raven-Senica

Cestni odsek je obnovljen na skupni dolžini 1.648 m. Na dveh odsekih je bila cesta tudi nestabilna zaradi plazovitega terena. Obnovitvena dela so obsegala stabilizacijo cestišča na območju plazov, ureditev odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste, ter asfaltiranje.
Dela je izvajalo podjetje AGM Nemec d.o.o.
Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v višini 293.485,00 EUR.

OB 057-10-0003 LC Brstovnica-Laziše

Cestni odsek je obnovljen na dolžini 1.038,60 m. Obnovitvena dela so obsegala ureditev odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste ter asfaltiranje.
Dela je izvajalo podjetje AGM Nemec d.o.o.

Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v višini 227.927,00 EUR.

Andrej Kaluža, podsekretar
Vodja urada za GJS, okolje in prostor

Mestna ulica 2, 3270 Laško • Slovenija • tel.: +386 (0)3 733 87 00 • faks: +386 (0)3 733 87 40
e-mail: obcina@lasko.si • http://www.lasko.si • ID DDV: SI11734612 • MŠ: 5874505 • TRR: 01257-0100003220