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OBRAZLOŽITEV: 
 
 
Občinski svet Občine Laško je na 3.seji dne 1.3.2023 sprejel sklep št. 020-0001/2023-3 o  podelitvi 
pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje investicijske dokumentacije. V 2. členu sklepa je 
določeno, da župan investicijsko dokumentacijo po sprejemu in potrditvi predloži v seznanitev 
občinskemu svetu na prvi naslednji redni seji. 
 
Občina Laško je v obravnavanem obdobju potrdila novelacija Dokument o identifikaciji 
investicijskega projekta in investicijski program za projekt: OBNOVA ŠPORTNE DVORANE TRI 
LILIJE LAŠKO. Sklepa in dokument Investicijski program je priloga poročilu v nadaljevanju, pa je 
predstavljen glavni namen in vrednost investicije.  
 

NAMEN IN CILJI OPERACIJE 
Namen projekta je zagotoviti ustrezne pogoje za kvalitetno izvajanje športnih, kulturnih in drugih 
družbenih dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, rekreacija, športna vzgoja otrok in mladine, 
športne prireditve, družabna srečanja, kulturni dogodki,…), predvsem pa izboljšanje kakovosti in 
varnosti površine za športno dejavnost, kar bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju športnega turizma 
v občini in destinaciji. 

Investicija je namenjena, otrokom in mladini, odraslim osebam, rekreativnim, perspektivnim in 
vrhunskim športnikom in športnikom invalidom. Še posebna pozornost je namenjena razvoju športa 
v Občini Laško in regiji. 
 

Glavni cilj investicije je zamenjava športnega parketa in posodobitev prezračevalnega sistema 
športne dvorane Tri lilije s hlajenjem zraka, s čimer bo občina sledila smernicam o energetski 
učinkovitosti stavb in dobremu gospodarjenju z javnimi dobrinami. 

 

Cilji investicije so: 

- Zamenjava športnega parketa; 
- Posodobitev sistema ohlajevanja športne dvorane za boljše počutje vseh udeležencev v 

dvorani; 
- Zagotoviti pogoje za učinkovito izvajanje športnih, kulturnih ter drugih družbenih aktivnosti; 
- Zagotovitev pogojev za nadaljnji razvoj športnega turizma v destinaciji; 
- Povečanje deleža športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine in  športnikov 

invalidov; 
- Zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo športnih prireditev na mednarodni ravni pomembnih 

za destinacijo Laško in posledično Slovenijo; 
- Povečanje deleža redno športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine; 
- Povečanje deleža športno dejavnih prebivalcev Občine Laško in širše okolice v strokovno 

vodenih programih; 
- Povečanje prepoznavnosti športa kot pomembnega družbenega podsistema; 
- Izboljšati energetsko učinkovitost objekta; 
- Povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva v občini Laško;  
- Zagotavljanje rasti športne kulture in ozaveščenosti občanov; 
- Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev; 
- Zvišanje kakovosti bivanja krajanov; 
- Spodbujanje/promocija zdravega načina življenja; 
- Povečanje dostopnosti (zaradi širše možnosti uporabe dvorane v vročih poletnih mesecih); 
- Skrb za okolje zaradi energijsko varčnega objekta.  
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Rezultati projekta: 

Projekt bo merljiv po naslednjih rezultatih projekta: 

• Zamenjan športni pod (parket) – 1x 
• Učinkovit sistem hlajenja in prezračevanja dvorane – 1x 

 
Tabela 1: vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah ter dinamika po letih 

OPIS DEL 2023 2024 
INVESTICIJA 

SKUPAJ 
tekoče cene 

A. OBNOVA IN MENJAVA ŠPORTNEGA PARKETA 177.900,60 140.343,16 318.243,76 

Demontaža zgornjega sloja obstoječega parketa 18.486,00 0,00 18.486,00 

Obnova podkonstrukcije in delna zamenjava 9.414,60 0,00 9.414,60 

Dobava in montaža novega Sport parketa 150.000,00 102.179,85 252.179,85 

Toniranje - barvanje bolj med posameznimi igrišči 0,00 2.118,94 2.118,94 

Označitev GRB - LOGOTIP  0,00 3.489,20 3.489,20 

Liniranje 0,00 4.501,16 4.501,16 

Popravilo izvlečnih tribun 0,00 20.000,00 20.000,00 

Ostala dela 0,00 8.054,01 8.054,01 

B. POSODOBITEV HLAJENJA ŠPORTNE DVORANE 242.169,40 0,00 242.169,40 

Demontaže 1.500,00 0,00 1.500,00 

Reverzibilni hladilni agregat  - RHA (toplotna črpalka) in strojnica 131.284,40 0,00 131.284,40 

Predizolirane cevi 20.017,00 0,00 20.017,00 

Prezračevanje 32.190,00 0,00 32.190,00 

Digitalna regulacija 12.677,00 0,00 12.677,00 

Elektroinštalacije 26.606,00 0,00 26.606,00 

Skupne postavke 12.895,00 0,00 12.895,00 

Povečanje odjemne moči 5.000,00 0,00 5.000,00 

C. OSTALI STROŠKI 5.000,00 4.000,00 9.000,00 

Strokovni gradbeni nadzor 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

Ostali operativni stroški 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

D. SKUPAJ BREZ DDV (A + B + C) 425.070,00 144.343,16 569.413,16 

        

E. DAVEK NA DODANO VREDNOST (22%) 93.515,40 31.755,50 125.270,90 

DDV (GOI dela, zunanja ureditev, nepredvidena dela) 92.415,40 30.875,50 123.290,90 

DDV (ostali stroški) 1.100,00 880,00 1.980,00 

od tega       

DDV, ki se poračuna (povračljivi DDV) 93.515,40 31.755,50 125.270,90 

DDV, ki se ne poračuna (nepovračljivi DDV) 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ Z DDV 518.585,40 176.098,66 694.684,06 

delež po letih 74,7% 25,3% 100,0% 
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Tabela 2: Finančna konstrukcija v tekočih cenah  po postavkah in partnerjih 
 

VIRI FINANCIRANJA 2023 2024 SKUPAJ delež 

MGTŠ - sofinanciranje s sredstvi iz državnega 
proračuna 

250.000,00 0,00 250.000,00 43,90% 

Fundacija za šport 38.744,00 0,00 38.744,00 6,80% 

LIDL za vitalno Slovenije 30.000,00 0,00 30.000,00 5,27% 

Lastna sredstva - prijavitelja 106.326,00 144.343,16 250.669,16 44,02% 

SKUPAJ VIRI 425.070,00 144.343,16 569.413,16 100% 

povračljivi ddv 93.515,40 31.755,50 125.270,90 
 

skupaj s viri s povračljivim ddv 518.585,40 176.098,66 694.684,06 
 

 
V zgornji tabeli je prikazan povračljivi DDV. Le tega si lahko občina v celoti poračuna in ne predstavlja 
stroška investicije.  
 
V sprejetem Odloku o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2023 z dne 1. 3. 2023, Načrt 
razvojnih programov 2023-2026,  je vključen projekt številka OB057-21-0016 »Posodobitev sistema 
hlajenja ŠD Tri lilije« s planiranimi izdatki in lastnimi finančnimi viri v obdobju 2023.  
 
Uskladitev občinskega NRP za operacijo/projekt bo izvedena v nazivu, višini in virih sofinanciranja 
ter dinamiki po izdaji odločitve o podpori s strani Organa upravljanja.    
 
V primeru, da kakšen izmed dodatnih zunanjih virov ne bo zagotovljen, ga bo občina nadomestila iz 
lastnih sredstev. V primeru, da ne bodo zagotovljena sredstva iz državnega proračuna, bo izvedba 
investicije ogrožena. 
 
 
Tabela 3: terminski načrt izvedbe investicije 

Zap. 
Št. 

Predviden datum Opis Trajanje 

I. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

  Zaključena investicijska dokumentacija izvedeno 

 maj 2023 Izdelava DI-IP (novelacija št. 1)  

 junij 2023 Izdelava IP  

    

II. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

 2022 – maj 2023 Zaključeni PZI projekt in popis del izvedeno 

III. IZVEDBA DEL 

1. julij 2023 Objava JN za izbor izvajalca del 1 mesec 

2. avgust 2023 
Pregled in izbor najbolj ugodnega ponudnika, podpis pogodbe z izvajalcem 
del 

1 mesec 

3. september 2023 Uvedba v delo 1 dan 

4. september 2023 – marec 2024 Izvedba GOI del (najkasneje 31.3.2024) 7 mesecev 

5. marec 2024 Zaključek investicije - Kvalitetni pregled in prevzem del 1 dan 

6. november 2023 Zahtevek MGTŠ (najkasneje do 22.11.2023) 3 dni 

7. december 2023 Zahtevek FŠ 3 dni 

IV. AKTIVNOSTI PO ZAKLJUČKU INVESTICIJE 

8. april 2024 – maj 2024 Poskusno obratovanje objekta 2 mesec 

 
 
 
Pripravil: 
 

mag. Andrej Flis, višji svetovalec 
    vodja oddelka za gospodarske dejavnosti 
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Priloge: 
- Investicijski program 
- Sklep o potrditvi novelacije št. 1 DIIP ter IP 
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IZDELOVALEC ELABORATA 

OBČINA LAŠKO 

mag. Andrej Flis 

 

Laško, (28. junij 2023)

INVESTICIJSKI PROGRAM 
(Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10, 27/16) 
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1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA 

PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ 

DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S  POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI 

IN MOREBITNIH SPREMEMB 

1.1. UVODNO POJASNILO 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport  je dne 9. 6. 2023 objavilo javni razpis »ZA IZBOR 

SOFINANCIRANJA INVESTICIJ V OBNOVO VEČNAMENSKIH ŠPORTNIH DVORAN ALI TELOVADNIC IN 

POSODOBITVE ALI VZPOSTAVITVE NOVIH ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN V LETU 2023« (št. 4110-49/2023-

MIZS/4).  

 

Na podlagi projektne dokumentacije je bil v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ, in sicer v maju 2023, izdelan Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (novelacija št. 1), potrjen maj 2023 (dne 24. 5. 2023), s sklepom številka 430-

0214/2021-3. V dokumentu je bila predstavljena osnovna problematika ter načrtovani ukrepi za zagotavljanje 

končnega cilja projekta. V fazi projektiranja je prijavitelj Občina Laško pristopila k nadaljnji investicijski 

dokumentaciji. 

Osnovni namen projekta je zamenjava športnega parketa in posodobitev prezračevalnega sistema športne 

dvorane Tri lilije s hlajenjem zraka, s čimer bo občina sledila smernicam o energetski učinkovitosti stavb in 

dobremu gospodarjenju z javnimi dobrinami.  

 

Izvedba projekta pomeni obnovo športne dvorane Tri lilije. Na ta način bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za 

kvalitetno izvajanje športnih, kulturnih in drugih družbenih dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, 

rekreacija, športna vzgoja otrok in mladine, športne prireditve, družabna srečanja, kulturni dogodki,…) 

 

S projektom bodo v Občini Laško vzpostavljeni novi kvalitetni pogoji za izvedbo domačih in mednarodnih 

športnih dogodkov in prireditev, za izvedbo treningov športnih klubov, za priprave in treninge 

reprezentančnih selekcij ter prijateljske obračune, kot tudi za ostale uporabnik. To so predvsem otroci in 

mladina, športniki invalidi in starejši. 

 

1.2. PREDSTAVITEV PROJEKTA 

Predvidena je obnova športne dvorane Tri lilije, in sicer zamenjava športnega parketa in dograditev ter 

posodobitev sistema za ohlajevanje športne dvorane (v nadaljevanju ŠD Tri lilije), ki se nahaja v Debru, poleg 

vrtca Debro in POŠ Debro.  

 

Investitor želi izboljšati pogoje za treninge ter izvedbo tekem na domači in mednarodni ravni, kar bo 

omogočilo nadaljnji razvoj športnega turizma v destinaciji. Da bi to dosegel, je potrebno zamenjati športni 

parket, ki  je zaradi dolgoletne uporabe ter velikih prireditev močno obrabljen. Poleg tega so nastajale 

poškodbe pri izvleki stranskih tribun. Parket se je poškodoval tudi zaradi dolgotrajne in večkratne uporabe 

nalepk za odmevnejše mednarodne in nacionalne prireditve – lak, barva.  Na nekaterih mestih je parket 
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odstopil in se žoga neenakomerno odbija po parketu. Dodatno je parket uničevala vlaga v prostoru in 

zamakanje strehe. Streha je bila sanirana v letu 2021. 

 

V okviru projekta – obnova ŠD Tri lilije želi investitor – Občina Laško: 

• Zamenjati športni parket; 

• Posodobiti in dograditi hladilni sistem športne dvorane za boljše počutje vseh udeležencev v dvorani; 

• Zagotoviti pogoje za učinkovito izvajanje športnih, kulturnih ter drugih družbenih aktivnosti; 

• Povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine in  športnikov invalidov; 

• Zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo športnih prireditev na nacionalni/državni in mednarodni ravni 

pomembnih za destinacijo Laško in posledično Slovenijo; 

 

Vrednost investicije brez DDV znaša 569.413,16 EUR. Za upravičene stroške štejejo po razpisu stroški 

gradbeno obrtniških del in opreme. Investicija se bo začela izvajati v letu 2023 in bo zaključena do konca 

meseca marca 2024.  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo javnih večnamenskih 

športnih dvoran ali telovadnic in posodobitev  ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih 

površin.Investicija je načrtovana skladno z dolgoročnimi plani razvoja športa in športnega turizma na območju 

Občine Laško. 
 

1.3. OPREDELITEV INVESTITORJA IN NOSILCA PROJEKTA 

Prijavitelj na javni razpis je Občina Laško, ki bo izvajala vse postopke za izvedbo projekta in bo zanje v celoti 

odgovorna, odgovorna je za koordinacijo in vodenje projekta.   

 

Podatki o investitorju in odgovornih osebah so sledeči: 

PRIJAVITELJ NA JAVNI RAZPIS   

Investitor:  OBČINA LAŠKO 

Naslov:  Mestna ulica 2, 3270 Laško 

Odgovorna oseba:  Marko Šantej, župan 

Telefon: +386 (0)3 733 87 00 

E-mail: obcina@lasko.si  

TRR: IBAN SI56 0125 7010 0003 220 

Davčna številka: SI11734612 

Matična številka: 5874505000 

  

Odgovorna oseba za pripravo nadzor nad pripravo investicijske in druge dokumentacije in izvedbo investicije 

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo projektne 

dokumentacije ter nadzor nad izvedbo projekta: 

Andrej Kaluža, univ. dipl. inž. str., Vodja oddelka za 

gospodarske javne službe, okolje in prostor 

Telefon: 03 733 87 05 

E-mail: andrej.kaluza@lasko.si 

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske 

dokumentacije: 

Andrej Flis, vodja 

Oddelek za gospodarske dejavnosti 

Telefon: 03 733 87 31 

E-mail: andrej.flis@lasko.si 
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Predmetni projekt »Obnova športne dvorane Tri lilije« je skupen projekt upravljalca javnega zavoda STIK 

Laško ter naročnika investicijske dokumentacije Občine Laško.  

 

Osnovni podatki: 

Naziv CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO  (STIK LAŠKO) 

Naslov Trg svobode 6, 3270 Laško 

Odgovorna oseba Tina Belej 

Telefon +386 (0)3 733 89 30 

Telefax  

E-mail tina.belej@stik-lasko.si 

Davčna številka 2260166 

Matična številka 70383367 

TRR SI56 0125 7600 0000 381 

 

1.3.1. IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Izdelovalec investicijske dokumentacije je Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, mag. Andrej Flis, ki ima 

dolgoletne izkušnje s področja priprave investicijske dokumentacije in izdelave finančnih in ekonomskih analiz 

projektov, financiranih z lastnimi in nepovratnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, kot tudi evropske 

kohezijske politike in uspešne priprave vlog na javne razpise. 

 

1.4. NAMEN IN CILJI PROJEKTA 

Namen projekta je zagotoviti ustrezne pogoje za kvalitetno izvajanje športnih, kulturnih in drugih družbenih 

dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, rekreacija, športna vzgoja otrok in mladine, športne prireditve, 

družabna srečanja, kulturni dogodki,…), predvsem pa izboljšanje kakovosti in varnosti površine za športno 

dejavnost, kar bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju športnega turizma v občini in destinaciji. 

Investicija je namenjena, otrokom in mladini, odraslim osebam, rekreativnim, perspektivnim in vrhunskim 

športnikom in športnikom invalidom. Še posebna pozornost je namenjena razvoju športa v Občini Laško in 

regiji. 

 

Glavni cilj investicije je zamenjava športnega parketa in posodobitev prezračevalnega sistema športne 

dvorane Tri lilije s hlajenjem zraka, s čimer bo občina sledila smernicam o energetski učinkovitosti stavb in 

dobremu gospodarjenju z javnimi dobrinami. 

 

Cilji investicije so: 

- Zamenjava športnega parketa; 

- Posodobitev sistema ohlajevanja športne dvorane za boljše počutje vseh udeležencev v dvorani; 

- Zagotoviti pogoje za učinkovito izvajanje športnih, kulturnih ter drugih družbenih aktivnosti; 

- Zagotovitev pogojev za nadaljnji razvoj športnega turizma v destinaciji; 
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- Povečanje deleža športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine in  športnikov invalidov; 

- Zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo športnih prireditev na mednarodni ravni pomembnih za 

destinacijo Laško in posledično Slovenijo; 

- Povečanje deleža redno športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine; 

- Povečanje deleža športno dejavnih prebivalcev Občine Laško in širše okolice v strokovno vodenih 

programih; 

- Povečanje prepoznavnosti športa kot pomembnega družbenega podsistema; 

- Izboljšati energetsko učinkovitost objekta; 

- Povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva v občini Laško;  

- Zagotavljanje rasti športne kulture in ozaveščenosti občanov; 

- Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev; 

- Zvišanje kakovosti bivanja krajanov; 

- Spodbujanje/promocija zdravega načina življenja; 

- Povečanje dostopnosti (zaradi širše možnosti uporabe dvorane v vročih poletnih mesecih); 

- Skrb za okolje zaradi energijsko varčnega objekta.  

 

Razvojna vizija in cilji operacije prvenstveno temeljijo na analizi stanja ter identificiranih razvojnih potencialih 

investicije. Za uspešno uresničevanje vizije in ciljev je nujno potrebno zagotoviti tudi usklajenost in podporo 

izvajanju strateških usmeritev in ciljev na nacionalnem nivoju. Pri pripravi programa smo tako upoštevali 

glavne razvojne usmeritve in cilje na področju športa in izboljšanja stanja okolja ter učinkovite rabe energije. 

 

Projekt bo merljiv po naslednjih rezultatih projekta: 

• Zamenjan športni pod (parket) – 1x 

• Učinkovit sistem hlajenja in prezračevanja dvorane – 1x 

 

1.5. PREDHODNO IZDELANA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

Skladno s potekom priprave projekta je bila v maju 2023 v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 

izdelana potrebna investicijska dokumentacija, ki je bila potrjena s strani investitorja. Izdelan je bil Dokument 

identifikacije investicijskega projekta – DIIP novelacija št. 1 (maj 2023).  

 

Sklep o potrditvi DIIP (novelacija št. 1) je v prilogi IP. 

 

1.5.1. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Dokument predstavlja osnovno problematiko in načrtovane ukrepe za zagotavljanje končnega cilja in 

obravnava:  

� obstoječe stanje, 

� namen in cilje investicije, 

� izbiro optimalne variante, 
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� opredelitev potrebnih ukrepov  in oceno vrednosti projekta, 

� terminski plan izvedbe,  

� vire financiranja investicije. 

 

DIIP (Novelacija št. 1) je izdelan na osnovi PZI dokumentacije in ocene zamenjave parketa. Razlika med DIIP 

in IP je v natančnejši obdelavi podatkov, vključenih v finančno analizo. Novelacija DIIP-a je bila izdelana zaradi 

spremembe obsega investicije, pri čemer so bile analizirane tri variante (v osnovnem le dve). V DIIP je bila 

ocenjena vrednost projekta 569.413,16 EUR (tekoče cene brez DDV). 

 

1.6. OSNOVA ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

V mesecu juniju 2023 je bil na podlagi vse potrebne predhodno izdelane projektne dokumentacije izdelan 

investicijski program. 

 

V IP je na podlagi natančnega projektantskega popisa del na nivoju PZI projekta razčlenjen celoten strošek 

izvedbe del obnove ŠD Tri lilije. 
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2.1. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Naziv projekta                    OBNOVA ŠPORTNE DVORANE TRI LILIJE LAŠKO 

 

Vrsta ukrepa Infrastruktura, namenjena izvajanju športnih dejavnosti 

 

Implementacija investicijskih ukrepov bo omogočila izboljšanje kakovosti športne dejavnosti  

Projekt se bo izvajal skladno z zakonodajo s področja graditve objektov in urejanja prostora ter javnega 

naročanja. 

Ocenjena vrednost investicije  569.413,16 EUR (tekoče cene; brez DDV) 

 

Projekt obnove ŠD Tri lilije je opredeljen kot samostojna, celovita faza, ki omogoča razširitev obstoječega 

obsega delovanja športne dvorane. Investicija bo zadostila potrebam za nadaljevanje organizacije športnih 

tekem tako na državni, kot tudi na mednarodni ravni.. 

  

Investicija ponuja številne razvojne možnosti: 

� razvoj ugledne športne dvorna za kakovostno izvedbo športnih dogodkov, 

� povečanje zadovoljstva občanov, 

� učinkovito izvajanje treningov in povečanje deleža športno dejavnih prebivalcev 

 

Ciljna skupina projekta so otroci in mladina, odrasle osebe, starostniki, rekreativni, perspektivni in vrhunski 

športniki ter športniki invalidi. Posebna pozornost je namenjena razvoju športa v Občini Laško in regiji. 

 

Projekt je skladen z veljavno zakonodajo s področja šprta, graditve objektov in urejanja prostora ter javnega 

naročanja: 

� Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP), 

� Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in popravki ter spremembe do 23/20), 

� Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), 

� Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in popravki ter spremembe do 121/21),  

� Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 

– ZDU-1I, 60/17 in 72/19),  

� Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 

36/18, 51/18 – popr. in 197/20),  

� Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),  

� Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), 

� Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, (Uradni list RS, št. 109/11), 

� Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št.41/04 in popravki ter spremembe do 158/20). 
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2.2. PREDMET, NAMEN IN CILJ PROJEKTA 

Namen projekta je zagotoviti ustrezne pogoje za kvalitetno izvajanje športnih, kulturnih in drugih družbenih 

dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, rekreacija, športna vzgoja otrok in mladine, športne prireditve, 

družabna srečanja, kulturni dogodki,…), predvsem pa izboljšanje kakovosti in varnosti površine za športno 

dejavnost, kar bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju športnega turizma v občini in destinaciji. 

 

Investicija je namenjena, otrokom in mladini, odraslim osebam, perspektivnim in vrhunskim športnikom in 

športnikom invalidom. Še posebna pozornost je namenjena razvoju športa v Občini Laško in regiji. 

Glavni cilj investicije je zamenjava športnega parketa in posodobitev prezračevalnega sistema športne 

dvorane Tri lilije s hlajenjem zraka, s čimer bo občina sledila smernicam o energetski učinkovitosti stavb in 

dobremu gospodarjenju z javnimi dobrinami. 

 

Cilji investicije so: 

- Zamenjava športnega parketa; 

- Posodobitev sistema ohlajevanja športne dvorane za boljše počutje vseh udeležencev v dvorani; 

- Zagotoviti pogoje za učinkovito izvajanje športnih, kulturnih ter drugih družbenih aktivnosti; 

- Zagotovitev pogojev za nadaljnji razvoj športnega turizma v destinaciji; 

- Povečanje deleža športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine in  športnikov invalidov; 

- Zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo športnih prireditev na mednarodni ravni pomembnih za 

destinacijo Laško in posledično Slovenijo; 

- Povečanje deleža redno športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine; 

- Povečanje deleža športno dejavnih prebivalcev Občine Laško in širše okolice v strokovno vodenih 

programih; 

- Povečanje prepoznavnosti športa kot pomembnega družbenega podsistema; 

- Izboljšati energetsko učinkovitost objekta; 

- Povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva v občini Laško;  

- Zagotavljanje rasti športne kulture in ozaveščenosti občanov; 

- Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev; 

- Zvišanje kakovosti bivanja krajanov; 

- Spodbujanje/promocija zdravega načina življenja; 

- Povečanje dostopnosti (zaradi širše možnosti uporabe dvorane v vročih poletnih mesecih); 

- Skrb za okolje zaradi energijsko varčnega objekta.  

 

Razvojna vizija in cilji operacije prvenstveno temeljijo na analizi stanja ter identificiranih razvojnih potencialih 

investicije. Za uspešno uresničevanje vizije in ciljev je nujno potrebno zagotoviti tudi usklajenost in podporo 

izvajanju strateških usmeritev in ciljev na nacionalnem nivoju. Pri pripravi programa smo tako upoštevali 

glavne razvojne usmeritve in cilje na področju športa in izboljšanja stanja okolja ter učinkovite rabe energije. 
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2.3. STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

Investicija vključuje investicijsko vzdrževalna dela in sicer zamenjavo športnega parketa z dograditvijo in 

posodobitvijo sistema hlajenja športne dvorane. V investicijo so vključeni tudi ostali stroški, povezani z 

izvedbo projekta (stroški zunanjih izvajalcev).  

Strokovna podlaga za obseg in oceno investicije je projektna in ostala dokumentacija:  

• PZI -  PREZRAČEVANJE - Posodobitev hlajenja in ogrevanja, Načrt strojne inštalacije D020/21. 
MENERGA d.o.o., Zagrebška cesta 102, 2000 Maribor. Januar 2022. 

• Ocena 118-2023-TV, Zamenjava parketa na obstoječi podkonstrukciji v ŠD Tri Lilije. ELAN Inventa 
d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Marec 2023. 

• Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic 
in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023. 

 

2.4. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

Temeljni razlog za investicijsko namero je potreba po zagotavljanju ustreznih pogojev za učinkovito izvajanje 

športnih aktivnosti in prireditev v ŠD Tri lilije.  Po 28 letih redne in vsakodnevne uporabe je športni pod/parket 

nujno potreben zamenjave in sanacije, saj ne zadošča več osnovnim standardom za izvedbo treningov in 

tekem. Dvorana v poletnem času ne omogoča hlajenja (ima le prezračevalni sistem), kar omejuje njeno 

dostopnost in splošno uporabo v vročih poletnih mesecih. Izvlečen tribune so dotrajane in potrebne večjih 

obnovitvenih del. Dvorana je za občini Laško ključnega pomena tako z vidika razvoja in športnega 

udejstvovanja mladih kot tudi z vidika razvoja športnega turizma, ki v Laško privablja veliko število športnikov, 

gledalcev in športnih navdušencev. Občina Laško je v skladu s statutom občine Laško dolžna zagotavljati 

pogoje razvoj športa in rekreacije v občini za vse populacijske skupine v svojem gravitacijskem območju.  

 

Posodobitev športne dvorane prispeva k boljšemu doseganju ciljev izvajanja športnih programov, kar 

posledično prispeva k boljšemu zdravju in z zdravjem povezano kakovost življenja prebivalcev.  Izvajanje vseh 

zastavljenih športnih programov pa ni mogoče brez ustrezne infrastrukture, ki zagotavlja osnovne pogoje za 

organizacijo in izvedbo vseh zastavljenih ciljev.  

 

Namen zagotovitve infrastrukture je podpora vsebinskemu delu izvajanja dejavnosti športa, in sicer z 

investiranjem v ustrezno opremljene prostore. To je tudi razlog, da je Občina Laško, pristopila k izvedbi 

nameravane investicije. Z ureditvijo primernih prostorov omogočimo izvajanje storitev v prijaznem okolju, 

kar ima posebno dodano vrednost tako za športnike, kot tui obiskovalce in druge uporabnike dvorane.  

 

Razlogi za investicijo v obnovo ŠD Tri lilije so: 

• Zaradi dolgoletne uporabe ter velikih prireditev je prišlo do obrabe parketa. 

• Nastajale so poškodbe pri izvleki stranskih tribun – ročna vleka 

• Parket se je poškodoval tudi zaradi dolgotrajne in večkratne uporabe nalepk za odmevnejše 

mednarodne in nacionalne prireditve – lak, barva. 

• Na nekaterih mestih je parket odstopil in se žoga neenakomerno odbija po parketu 
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• Dolgotrajno zamakanje strehe in tudi vlaga v prostoru, pa sta povzročila dvigovanje parketa, zaradi 

česar je prišlo do dodatnih poškodb. Streha je bila sanirana v letu 2021. 

• Prezračevalni sistem dvorane ne omogoča ohlajevanja zraka, zaradi česar prihaja v toplejših mesecih 

leta do pregrevanja prostora, s čimer se bistveno poslabšajo razmere v dvorani, kar onemogoča 

učinkovito izvedbo športnih aktivnosti. Temperature nihajo od 15 stopinj celzija v zimskem času do 

40 stopinj celzija in več v poletnem času. Sicer se je po prenovi strehe stanje izboljšajo vendar se 

temperatura poleti še vedno dvigne nad 30 stopinj celzija, kar zmanjšuje možnosti uporabe in 

splošno dostopnost dvorane za širšo uporabo v poletnih mesecih. 

 

2.5. NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNEGA 

VODJE ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

Izdelovalec Investicijskega programa  

Izdelovalec Investicijskega programa: Občina Laško 

Naslov: Mestna ulica 2, 3270 Laško 

Telefon: +386 (0)3  733 87 00 

e-mail: obcina@lasko.si 

IP pripravil: mag. Andrej Flis, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti 

 

Odgovorna oseba za pripravo nadzor nad pripravo investicijske in druge dokumentacije in izvedbo 

investicije 

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor 

nad pripravo projektne dokumentacije 

ter nadzor nad izvedbo projekta: 

Andrej Kaluža, univ. dipl. inž. str., Vodja oddelka za 

gospodarske javne službe, okolje in prostor 

Telefon: 03 733 87 05 

E-mail: andrej.kaluza@lasko.si 

 

 

2.6. ORGANIZACIJA PROJEKTA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO IN SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE 

V okviru projekta Občina Laško določi vodjo projekta in druge odgovorne osebe projektne skupine, ki bodo 

skrbele za nemoten potek in izvajanje projekta. Opredeljena projektna skupina bo v skupnem sodelovanju 

prispevala k čim bolj učinkovitemu izvajanju projekta in doseganju zastavljenih ciljev. Projektno skupino 

sestavljajo: predstavniki občine in zavoda STIK Laško. Projektna skupina bo spremljala celoten postopek 

obnove od priprave javnega naročila, izbora izvajalcev, izvedbe del (zamenjava parketa, dograditev sistema 

prezračevanja). V primeru morebitnih odstopanj (kvaliteta izvedbe, roki, dodatna dela) bodo sprejeti popravni 

ukrepi. Po zaključeni obnove bo projektna skupina spremljala realizacijo učinkov investicije, ki se kažejo v 

kazalnikih projekta.  

Občina Laško je odgovorna za koordinacijo in vodenje projekta v fazi izvajanja.  
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2.7. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE IN PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA Z IZRAČUNANIM DELEŽEM ZA SOFINANCIRANJE 

INVESTICIJE 

Vrednost projekta je ocenjena v stalnih cenah (maj 2023) in tekočih cenah. Tekoče cene so enake stalnim. Viri 

financiranja so prikazani v tekočih cenah. Finančna vrzel znaša 100 %. 

Ocenjena vrednost projekta v stalnih cenah (maj 20223 je sledeča: 

� 569.413,16 EUR brez DDV 

� 694.684,06 EUR z DDV. 

Struktura stroškov po upravičenosti ter virov financiranja v tekočih cenah je  sledeča: 
 

Tabela 2-1: Struktura stroškov in viri financiranja (tekoče cene)  

  VIRI FINANCIRANJA 2023 2024 SKUPAJ delež 

I. Skupaj upravičeni stroški 420.070,00 140.343,16 560.413,16 100,00% 

  MGTŠ - sofinanciranje s sredstvi iz državnega proračuna 250.000,00 0,00 250.000,00 44,61% 

  Fundacija za šport 38.744,00 0,00 38.744,00 6,91% 

  LIDL za vitalno Slovenije 30.000,00 0,00 30.000,00 5,35% 

  Lastna sredstva - prijavitelja 101.326,00 140.343,16 241.669,16 43,12% 

      

II. Skupaj neupravičeni stroški 98.515,40 35.755,50 134.270,90 100,00% 

      

III. skupaj upravičeni in neupravičeni stroški  518.585,40 176.098,66 694.684,06 100,00% 

            

IV. SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 518.585,40 176.098,66 694.684,06 100,00% 

  MGTŠ - upravičeni stroški 250.000,00 0,00 250.000,00 35,99% 

  Fundacija za šport 38.744,00 0,00 38.744,00 5,58% 

  LIDL za vitalno Slovenije 30.000,00 0,00 30.000,00 4,32% 

  Lastna sredstva - prijavitelja 199.841,40 176.098,66 375.940,06 54,12% 

  od tega upravičeni stroški 101.326,00 140.343,16 241.669,16   

  od tega neupravičeni stroški 5.000,00 4.000,00 9.000,00   

  od tega povračljivi DDV 93.515,40 31.755,50 125.270,90   

 

Tabela 2-2: Viri financiranja in dinamika virov financiranja (tekoče cene), brez povračljivega DDV 

VIRI FINANCIRANJA 2023 2024 SKUPAJ delež 

MGTŠ - sofinanciranje s sredstvi iz državnega proračuna 250.000,00 0,00 250.000,00 43,90% 

Fundacija za šport 38.744,00 0,00 38.744,00 6,80% 

LIDL za vitalno Slovenije 30.000,00 0,00 30.000,00 5,27% 

Lastna sredstva - prijavitelja 106.326,00 144.343,16 250.669,16 44,02% 

SKUPAJ VIRI brez DDV 425.070,00 144.343,16 569.413,16 100% 

povračljivi DDV 93.515,40 31.755,50 125.270,90 
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2.8. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV ANALIZE PROJEKTA  IN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Investicija na podlagi izvedene finančne in ekonomske analize izkazuje negativno finančno stopnjo donosnosti 

in pozitivno ekonomsko sedanjo vrednost. Projekt bo pozitivno vplival na gospodarski, družbeni in socialni 

razvoj regije in države.  

Investicija je upravičena na osnovi družbeno-ekonomskih kriterijev. 

 

Zbirni prikaz rezultatov finančne in ekonomske analize   

  
Diskontirana neto sedanja vrednost v 

referenčni dobi projekta 

FINANAČNA ANALIZA PROJEKTA   

Finančna vrzel 100,30% 

ISD - projekta -6,72% 

Razmerje koristi/stroški 0,6105 

RNSV -0,80 

finančna neto sedanja vrednost projekta (EUR) -450.475,93 

    

EKONOMSKA ANALIZA   

ekonomska stopnja donosnosti EISD 6,71% 

ekonomska neto sedanja vrednost  (EUR) 189.606 

količnik ekonomske relativne koristnosti 1,1406 

ekonomske koristi 1.538.566 

ekonomski stroški 1.348.960 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 

PRIHODNJEM UPRAVLJALCU  

3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU – UPRAVIČENCU 

Investitor projekta je Občina Laško, ki bo izvajala vse postopke v zvezi z investicijo, in bo zanje v celoti 

odgovorna. 

 

Investitor:     OBČINA LAŠKO 

Naslov:      Mestna ulica 2, 3270 Laško  

Odgovorna oseba:   Marko Šantej, župan                        

 

 

 

.........................................................                                      

(podpis)        žig 

 

 

 

 

Odgovorna oseba za pripravo nadzor nad pripravo investicijske in druge dokumentacije in izvedbo 

investicije s strani investitorja:    

 Andrej Kaluža, univ. dipl. inž. str., Vodja oddelka za gospodarske 

javne službe, okolje in prostor                        

 

 

.........................................................                                      

(podpis)        žig 

 

 

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani investitorja: 

 Andrej Flis, vodja, Oddelek za gospodarske dejavnosti 

 

 

.........................................................                                      

(podpis)        žig 
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3.2. OSNOVNI PODATKI PRIHODNJEGA UPRAVLJAVCA OBJEKTA 

Upravljavec:     STIK LAŠKO 

Naslov:      Trg svobode 6, Laško  

Direktorica zavoda: Tina Belej                        

 

 

 

.........................................................                                      

(podpis)        žig 

 

 

 

3.3. IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Izdelovalec projektne dokumentacije PZI za posodobitev sistema hlajenja ŠD Tri lilije je MENERGA d.o.o. 

Maribor. 

Izdelovalec popisov za menjavo športnega parketa je ELEN Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem.  

 

3.4. OSNOVNI PODATKI OBSTOJEČEGA OZ. PRIHODNJEGA UPRAVLJALCA OBJEKTA 

Objekt ŠD Tri lilije je oz. bo tudi po prenovi v upravljanju zavoda STIK Laško.  

 

Javni zavod Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, krajše STIK, je bil ustanovljen z odlokom 

Občine Laško o ustanovitvi javnega zavoda dne 9. 10. 2006 (UL RS, št. 104/2006) ter s sklepom Okrožnega 

sodišča v Celju o vpisu firme v sodni register z dne 6. 2. 2007. Z združitvijo Prireditvenega centra Laško, 

Agencije Aprilije in TIC-a Laško je nastal nov zavod, ki je združeval in koordiniral delo štirih enot: Kulturni 

center Laško, Turistično informacijski center (TIC) Laško, dvorana Tri lilije in Muzej Laško. Zavod je pričel z 

delovanjem 1. 3. 2007. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center 

za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (UL RS, št. 28/2015 z dnem 24. 4. 2015) je bila zavodu 

dodeljena nova organizacijska enota: Otročji center KINO Laško. Nato pa v okviru delovanja TIC-a še 

Prenočišča Savinja in Escape room. 

 

V letu 2021 je zavod v upravljanje prevzel tri nove objekte: TIC Rimske Toplice, Teniška igrišča s spremljajočim 

objektom v Debru in Nogometno igrišče z umetno travo v Rečici, v letu 2022 pa še Laško hišo in Čebelarski 

center. 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 

TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM 

DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER 

STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN 

DEJAVNOSTI 

4.1. PREDSTAVITEV OBČINE LAŠKO 

Občina Laško je del Savinjske statistične regije, ki meji na severu na občine Celje, Žalec in Štore, na vzhodu 

na Šentjur in Dobje, na jugu na Radeče in Sevnico, na zahodu pa na Hrastnik. Občina spada s 197 km2 

površine (1 % območja države) in 13.081 prebivalci (podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 

1. 1. 2018) med srednje velike občine v Sloveniji. Ima 9 krajevnih skupnosti in 85 naselij.  

Slika 4-1: Lokacija občine Laško na zemljevidu RS 

 

 

Tabela 4-1: Statistični podatki za Občino Laško 

Občina  LAŠKO 

Površina občine v km2 197 

Število prebivalcev (1.1.2021) 13.123 

Gostota poseljenosti (št. preb./km2) 66,6 

Število naselij 85 

Število vseh gospodinjstev ( leto 2018) 5.528 

Povprečna površina naselja v km2 2,31 

 

Koeficient razvitosti Občine Laško za leto 2022 in 2023 znaša 1,01. 
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Demografski podatki Občine Laško 

 

V sredi leta 2022 je imela Občina Laško približno 13.000 prebivalcev, ki živijo v 85 naseljih. Največje naselje v 

občini je Laško s približno 3.300 prebivalci. V zadnjem obdobju se je število prebivalcev v občini sicer 

zmanjševalo; v zadnjih dveh letih pa občina že beleži povečevanje števila prebivalcev.  

 

Gibanje števila prebivalcev v zadnjih 10 letih prikazujemo v spodnji tabeli: 

 

Tabela 4-2: Gibanje števila prebivalcev v Občini Laško v zadnjih desetih letih 

Leto/št. prebivalcev 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Občina Laško 13.409 13.327 13.260 13.156 13.145 13.081 13.006 13.067 13.123 12.976 

sprememba št. prebivalstva 

v Občini Laško (%) 
99,28% 99,39% 99,50% 99,22% 99,92% 99,51% 99,43% 100,47% 100,43% 98,89% 

Vir: SURS: Podatki o številu prebivalstva v Občini Laško v letih 2012-2021 (podatki na dan 1. 1.) 

 

 

Tabela 4-3: Gibanje števila prebivalcev v Občini Laško po starostnih razredih v obdobju 2012-2021 

Leto/starostna struktura 

prebivalcev Občine Laško 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Starost - SKUPAJ 13.409 13.327 13.260 13.156 13.145 13.081 13.006 13.067 13.123 12.976 

0-14 let 1.888 1.891 1.857 1.836 1.849 1.820 1.809 1.816 1.861 1.850 

15-64 let 9.036 8.876 8.811 8.673 8.587 8.498 8.392 8.405 8.343 8.181 

65 + let 2.485 2.560 2.592 2.647 2.709 2.763 2.805 2.846 2.919 2.945 

Vir: SURS,  Podatki o številu prebivalstva v Občini Laško v letih 2013-2022 po starostnih razredih (podatki na dan 1.1.) 

 

Tabela 4-4: Demografska slika prebivalcev v Občini Laško v obdobju 2012-2021 

 Kazalniki Občina Laško 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Povprečna starost (leta) 42,9 43,4 43,7 44,0 44,2 44,5 44,8 45,0 45,2 45,3 

Indeks staranja 131,6 135,4 139,6 144,2 146,5 151,8 155,1 156,7 156,9 159,2 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,1 14,2 14,0 14,0 14,1 13,9 13,9 13,9 14,2 14,3 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 67,4 66,6 66,4 65,9 65,3 65,0 64,5 64,3 63,6 63,0 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 18,5 19,2 19,5 20,1 20,6 21,1 21,6 21,8 22,2 22,7 

Vir: SURS: Podatki o prebivalstva po izbranih kazalnikih 2012-2021 (podatki na dan 1. 1.) 
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4.2. REZULTATI IN UČINKI PROJEKTA 

Namen projekta je zagotoviti ustrezne pogoje za kvalitetno izvajanje športnih, kulturnih in drugih družbenih 

dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, rekreacija, športna vzgoja otrok in mladine, športne prireditve, 

družabna srečanja, kulturni dogodki,…), predvsem pa izboljšanje kakovosti in varnosti površine za športno 

dejavnost, kar bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju športnega turizma v občini in destinaciji. 

 

Sama implementacija projekta je zagotoviti lokacijsko enovite in funkcionalno – tehnološko  ustreznejše 

pogoje za izvajanje športnih programov. V ŠD Tri lilije se bodo izvajali programi športne vadbe tako vrhunskih 

kot tudi rekreativnih  športnikov, tekmovanja na državni in mednarodni ravni, tekmovanja športnikov 

invalidov ter ostali programu, tudi kulturni. 

 

S projektom se bo v Občini Laško bistveno izboljšala kakovost izvajanja športnih programov, tekem in 

prireditev ter ustvarili pogoji za trajnostni razvoj športnega turizma. 

 

 

4.3. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIMI STRATEŠKIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI 

4.3.1. ZAKONODAJNI OKVIR 

 

Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati naslednje pravne podlage: 

� Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-

E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21),   

� Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),  

� Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 

(Uradni list RS, št. 65/23), 

� Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 

80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21; v nadaljnjem besedilu:  ZFO-1), 

� Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 

� Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 

ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), 

� Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP). 

 

Projekt je usklajen s strateškimi razvojnimi usmeritvami, cilji in zahtevami evropske in slovenske politike. 
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4.3.2. SKLADNOST PREDMETNEGA PROJEKTA Z USMERITVAMI IN CILJI STRATEŠKIH DOKUMENTOV 

 

Investicija je usklajena s sledečimi razvojnimi strategijami, programi in politikami: 

 

4.3.2.1. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014–2023  

NPŠ je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa. Opredeljuje strateške ukrepe, ki so ponekod 

povezani z drugimi družbenimi področji, saj lahko le tako zagotovijo pogoje za razvoj športa v celotni družbi. 

Na izvedbeni ravni mu sledi izvedbeni načrt, ki opredeljuje vlogo in odgovornost posameznih nosilcev in 

medpodročno sodelovanje.  

Nacionalni program športa je namenjen predvsem javnim, državnim in lokalnim institucijam ter je načelne, 

orientacijske in politične narave. Osredotoča se na urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog, 

ki so ozko povezane s športom in opredeljene v letnem programu športa, ki se vsako leto sofinancira iz 

državnih in lokalnih proračunskih sredstev za šport in sredstev Fundacije za šport. Izhodišča programa sledijo 

tudi usmeritvam Sveta Evrope, evropskim politikam številnih področij, ki obravnavajo šport in telesno 

dejavnost za zdravje, mednarodnim konvencijam na področju športa, ki jih je ratificirala Republika Slovenija, 

in evropskemu modelu športa zunaj šolskega sistema, ki temelji na športnih društvih. 

 Obravnavana investicija prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev, zapisanih v programu:  

- povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije,  

- povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije,  

- povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih,  

- povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.  

 

4.3.2.2. Usklajenost z evropskimi, državnimi ter regionalnimi strategijami, politikami in predpisi 

 

• Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19.05.2010 o energetski 

učinkovitosti stavb EPBD;  

• Direktiva  2012/27/EU  Evropskega  parlamenta  in  Sveta  z  dne  25.  10.  2012  o 

energetski učinkovitosti; 

• Energetski zakon (UL RS št. 17/2014 in 81/2015); 

• Strategija razvoja Slovenije 2030; 

• Nacionalnim  energetskim  programom  za  obdobje  do  leta  2030 –Aktivno  ravnanje  

z energijo (NEP), predlog osnutka; 

• Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020) (maj 

015); 

• Operativnim  programom  za  izvajanje  evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  

2014-2020; 
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• Dolgoročno strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Vlada RS, 

oktober 2015); 

• Regionalnim razvojnim programom Savinjske Regiji  2013 –2027 (marec 2012) 

• Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 

(UL RS št. 89/2008, 25/2009, 58/2012 in 17/2014 –EZ-1); 

• Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS št. 52/2010); 

• Pravilnikom  o  metodologiji  za  izdelavo  in  vsebini  energetskega  pregleda  (UL RS 

št. 41/2016); 

• Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove 

stavb javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za infrastrukturo; 

• Nacionalni energetski program za obdobjedo leta 2030 –Aktivno ravnanje z energijo 

(NEP) –Predlog osnutka 

 

4.3.2.3. Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS) 

V Sloveniji med razvojnimi dokumenti najvišjo raven predstavlja Strategija razvoja Slovenije  Vizija nove 

strategije je: »V sozvočju z okoljem in časom smo našli ravnovesje kakovostnega življenja. S pomočjo učenja 

se uspešno soočamo z največjimi izzivi. Smo inovativni, ideje spreminjamo v dejanja. Z zaupanjem ustvarjamo 

dobre odnose ter gradimo solidarno in strpno družbo. Slovenijo samozavestno odpiramo partnerjem, 

pripravljenim na sodelovanje. Ponosni bogatimo globalno mrežo s svojo kulturno  edinstvenostjo.«. 

Investicijski projekt v obnovo športne dvorane Tri lilije Laško je usklajen s SRS,   saj   se bo z izvedbo prispevalo  

k  doseganju  treh strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije, to so: 

• Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba 

• Učenje za in skozi vse življenje 

• Ohranjeno zdravo naravno okolje 

 

Projekt prispeva k doseganju ciljev strategije: 

• z ozaveščanjem in izobraževanjem prebivalcev o pomenu zdravega življenjskega sloga, zlasti o telesni 

aktivnosti in zdravi prehrani, z obvladovanjem tveganega vedenja, skrbjo za duševno zdravje ter s 

preprečevanjem bolezni; 

• s spodbujanjem mednarodnega kulturnega sodelovanja, promocije slovenske kulture in športa v 

mednarodnem okolju, povezovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter z razvojem učinkovitega 

sistema javne diplomacije za boljšo prepoznavnost in dvig ugleda Slovenije v svetu; 

• z nadomestitvijo fosilnih goriv s spodbujanjem URE in rabe OVE na vseh področjih rabe energije, ob 

usklajevanju interesov na presečnih področjih: voda – hrana – energija – ekosistemi. 

 

4.3.2.4. Evropska direktiva o energijski učinkovitosti stavb 

Direktiva o energetski učinkovitosti stavbe EPBD 2002/91/EC in predvsem prenovljena direktiva EPBD 

2010/31/EU, ki še bistveno zaostruje nekatere zahteve, omejujeta rabo energije v stavbah. Obe direktivi 

predvidevata omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vključuje tudi posamezne 
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tehnične sisteme v stavbah kot so prezračevanje, ogrevanje, klimatizacija, hlajenje, priprava tople vode in 

razsvetljava. Na zahtevah omenjene direktive temelji tudi PURES-2 2010, ki s pripadajočo tehnično smernico, 

TSG-1-004 Učinkovita raba energije, povzemata in prenašata zahteve evropske direktive o URE v stavah v 

slovensko zakonodajo. Cilji so zmanjševanja rabe energije, bolj učinkovite rabe energije in bistveno povečanje 

rabe energije iz obnovljivih virov, kar so tudi cilji obravnavanega investicijskega projekta. 

 

4.3.2.5. Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030 –Aktivno ravnanje z energijo (NEP) 

 

Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj enakovredni, so:  

- zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami;  

- zagotavljanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam; 

- zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije oz. 

energetskih storitev;  

- socialna kohezivnost Operativni cilji NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so: 

- 20% izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27% izboljšanje do leta 2030; 

- 25% delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do leta 2020 in 30% delež do 

leta 2030; 

- 9,5% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz zgorevanje goriv do leta 2020 in 18% zmanjšanje do 

leta 2030; 

- zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29% do leta 2020 in za 46% do leta 2030; 

- zagotavljanje 100% delež skoraj ničelno energetskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do 

leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018; 

- zmanjšanje uvozne odvisnosti naraven ne več kot 45% do leta 2030 in diverzifikacija virov oskrbe z 

energijo na enaki ali boljši ravni od sedaj; 

- nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo diverzifikacijo virov 

energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi. 

 

Investicijski projekt je skladen z operativnimi cilji iz predloga osnutka NEP, predvsem s prvim, drugim in petim 

ciljem. Prispeval bo k povečanju energetske učinkovitosti, saj bo s predvidenimi sanacijskimi ukrepi 

zagotovljena ustreznejša in učinkovitejša raba energije. 

 

4.3.2.6. Strateško razvojnega dokumenta Občine Laško za obdobje 2013 – 2025 

 

Projekt je skladen tudi s cilji Strateško razvojnega dokumenta Občine Laško za obdobje 2013 – 2025 in sicer 

stebra OP1: Gospodarstvo, ukrepi na področje turizma in kmetijstva.  
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  

Ker je predmet projekta javna športna infrastruktura, ne moremo govoriti o neposredno tržno naravnanem 

investicijskem projektu. Po zaključku investicije bodo nastajali prihodki iz naslova oddaje objekta v najem, ki 

pa se bodo porabili za tekoče stroške, kot so elektrika, voda, ogrevanje, vzdrževanje, zavarovanje ter stroške 

dela. Poglobljena analiza tržnih možnosti tako ni smiselna. V nadaljevano je zato predstavljen trenutno 

veljaven cenik najema dvorane.  

Športno dvorano je možno najeti tako za šport, kot tudi za kocerte, plesne prireditve, različne kongrese in 

druga srečanja.   

Tabela 5-1: Cenik najema športne dvorane TRI LILIJE 

Uporaba cele dvorane za ŠPORTNE DEJAVNOSTI (treningi in tekme) 

Najemnik Najem 1 ura Tekma 

Izvajalci LPS v Občini Laško - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski Šport 

10,00 EUR 25,00 EUR 

Izvajalci LP v Občini Laško 
Kakovostni in vrhunski Šport odraslih 

20,00 EUR 50,00 EUR 

Izvajalci LPS v Občini Laško 40,00 EUR 80,00 EUR 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini Laško — 
celoletna pogodba (najmanjše število 80 ur) 

42,00 EUR 90,00 EUR 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini Laško 60,00 EUR 120,00 EUR 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem izven Občini Laško 70,00 EUR 140,00 EUR 

 

Cena najema dvorane za šport vključuje: 

• ogrevanje in prezračevanjem,  

• uporabo garderobe in sanitarij  

• športna tekma— uporaba tribun in semaforja,  

• obstoječa razsvetljava in električni priključki,  

• čiščenje.  

 

Tabela 5-2: Dodatni stroški najema dvorane 

 Cena 

TV prenos tekme 30,00 EUR 

najem avle v velikosti 220 m2 10,00 EUR/ura 

najem sejne sobe v velikosti 50 m2 10,00 EUR/ura 

najem vertikalnega dvigala (max. dvig do višine 11 m) 20,00 EUR/ura 

najem tepihov 1 m2 /0,3 EUR/ura 

najem stolov (max. 500 stolov) 1 stol – 2 EUR/dan 

prostor za postavitev jurčka v avli ali na platoju pred dvorano  150,00 EUR/prireditev 
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CELODNEVNI NAJEM DVORANE 

Najemnik cela dvorana 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini Laško in invalidske 
organizacije 

800,00 EUR 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem izven Občini  1.000,00 EUR 

 

Na osnovi cenika in realizacije prihodkov 2020  ocenjujemo, da bodo znašali letni prihodki iz naslova oddaje 

športne dvorane v najem 60.000,00 €. Prihodki  iz prefiltriranja stroškov energije kogeneracije pa dodatno  

35.000,00 €. Skupaj so prihodki ocenjeni na 95.000,00 €. 

 

Tabela 5-3: Obratovalni stroški dvorane 

Pisarniški material in storitve 500,00 

Energija, voda, komunalne storitve 72.000,00 

Tekoče vzdrževanje 24.000,00 

SKUPAJ  96.500,00 

 

Obratovalni stroški športne dvorane so ocenjeni na podlagi stroškov leta 2022, brez transfernih stroškov za 

plače.  
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6. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI OPIS PROJEKTA 

6.1. VRSTA INVESTICIJE 

Vrsta gradnje: investicijsko vzdrževalna dela (obnova), z vključeno opremo  

 

Vrsta investicije:  Investitor načrtuje obnovo ŠD Tri lilije, z zamenjavo športnega poda s 

posodobitvijo prezračevalnega sistema. Objekt bo ustrezne pogoje za 

izvedbo športnih programov in dogodkov. 

  

 Investitor je investicijo ocenil kot prioritetno na lokalni ravni. 

 

6.2. RAZPOLOŽLJIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN DOVOLJENJA 

Projektna dokumentacija: 

� PZI -  PREZRAČEVANJE - Posodobitev hlajenja in ogrevanja, Načrt strojne inštalacije D020/21. 
MENERGA d.o.o., Zagrebška cesta 102, 2000 Maribor. Januar 2022. 

� Ocena 118-2023-TV, Zamenjava parketa na obstoječi podkonstrukciji v ŠD Tri Lilije. ELAN Inventa 
d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Marec 2023. 

 

6.3. LOKACIJA OBJEKTA 

� Poženelova ulica 22, 3270 Laško 

� katastrska občina 2650 Debro, parc. št. 68/4, 71/3 in 902/26 

 

Predmetni poseg (obnova ŠD Tri lilije Laško) je predvidena v oz. ob objektu, kateremu pripada gradbena 

parcela na navedenih zemljiščih za potrebe namestitve zunanjega reverzibilni hladilni agregat.  
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Tabela 6-1: Lokacija ŠD Tri lilije (makrolokacija) 

  

 
 

6.4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA 

Predvidena obnova ŠD Tri lilije je skladna z vsemi dopustnimi dejavnostmi, vrstami dopustnih gradenj in 

drugih del ter vrstami dopustnih objektov glede na namen, ki so določeni v prostorskih aktih občine. 

Obravnavano zemljišči urejata odlog o OPN (Ur. list RS št. 3/2018) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah 

dela zazidalnega načrta KS 2 Debro (Uradni list, št. 67/93, 25/97, 25/00, 23/07; v nadaljevanju: ZN KS 2 Debro). 

Projekt je skladen s prostorskimi akti.  

6.5. OBSTOJEČE STANJE 

Dvorana ima 1.982 kvadratnih metrov igralne površine. V njej je mogoče urediti tri košarkarska igrišča po 

mednarodnih merilih. Na tribunah je 1800 sedežev, celotna dvorana pa ima zmogljivost 2500 sedežev. 
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Dvorana je dom Košarkaškega kluba Zlatorog. 

Urejena je prijazno do invalidov in že od leta 2004 gosti Mednarodno prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu 

za invalide Slovenia Open. 

Dvorana Tri lilije je primerna za rokomet, košarko, odbojko, tenis, futsal, v njej pa so pogosto tudi koncerti 

in plesne prireditve.  

Objekt je bil zgrajen leta 1995. Je pravokotne zasnove s komunikacijskimi jedri na vsakem vogalu. Ker se objekt 

nahaja v območju, ki ga ogrožajo poplave, ima neobičajno zasnovo: osrednji prostor športna dvorana se 

namreč nahaja v nadstropju. Poleg pritličja in nadstropja je stavba delno podkletena, 4. etaža pa je galerija za 

dostop na tribune. Sicer se v pritličju nahajajo servisni in pomožni prostori ter večje število lokalov 

razporejenih vzdolž vzhodne in zahodne strani. Kot omenjeno je športna dvorana v nadstropju. Za gledalce je 

dostopna z galerije, na kateri se nahajajo še nekateri pomožni in tehnični prostori. V letu 2021 je bila izvedena 

prenova strehe in razsvetljave. 

ŠD Tri lilije je osrednji in največji športni dvoranski kompleks v občini Laško. Športna dvorana je bila zgrajena 

leta 1995 in je namenjena uporabi tako za namene rekreativnih in profesionalnih športnih kot drugih 

(kulturni, glasbeni, turistični, kongresni) dogodkov. Kapaciteta dvorane znaša 2.500 obiskovalcev (sedišča / 

polna kapaciteta, vključno s stojišči). 

Dvorana se lahko ponaša z edinstvenim nazivom, da v 90. letih gostila smetano evropske košarke – 

košarkarsko Evroligo, v kateri je sodeloval KK Zlatorog (takrat KK Pivovarna Laško) kot klub iz kraja z 

najmanjšim številom prebivalcev v celotni zgodovini košarkarske Evrolige. 

Letos se lahko domači košarkarji pohvalijo z izjemnimi dosežki v mladinskih kategorijah. Ekipa KK Zlatorog 

Laško U18, se ponaša z nazivom državnega prvaka. V novembru 2022 smo gostili žensko rokometno 

reprezentanco Slovenije, ki je v Dvorani Tri Lilije imela priprave na Evropsko prvenstvo.  

Občina Laško se ponaša z nazovimo »Invalidom prijazna občina) in v dvorani zaradi svoje dostopnosti in 

prilagojenosti redno gostimo pomembne športne dogodke s področja športa invalidov (namizni tenis, 

košarka, odbojka, …). 

Redno gostimo plesne prireditve (letos državno in evropsko prvenstvo v plesu) in športne prireditve (evropski 

pokal v biljardu, lokostrelstvu, …) 

Športno dvorano zaradi dostopnosti in priročnosti uporabljajo tudi reprezentančne selekcije za svoje priprave, 

treninge in večkrat tudi za prijateljske obračune (v preteklosti Ž in M rokometna reprezentanca, 

reprezentanca v futsalu, …). Vsako leto gostimo katerega izmed odmevnejših športnih dogodkov mladih 

(žensko svetovno/evropsko rokometno prvenstvo za dekleta U-20, košarkarski kamp Gorana Dragića). 

Dvorano redno zasedajo tudi lokalna športna društva za rekreativne namene (košarka, odbojka, mali nogomet 

…). Za svoje potrebe jo občasno koristijo tudi šolarji OŠ Primoža Trubarja Laško in kulturna društva za izvedbo 

večjih prireditev kot so npr. proslave, koncerti, dobrodelni dogodki itd. 

Pred dvema letoma smo že izvedli energetsko sanacijo objekta in zamenjali strešno kritino ter razsvetljavo. 

Po 28 letih redne in vsakodnevne uporabe je športni pod/parket nujno potreben zamenjave in sanacije, saj 

ne zadošča več osnovnim standardom za izvedbo treningov in tekem. 
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Dvorana v poletnem času ne omogoča hlajenja (ima le prezračevalni sistem), kar omejuje njeno dostopnost 

in splošno uporabo v vročih poletnih mesecih. Izvlečne tribune so dotrajane in potrebne večjih obnovitvenih 

del. Dvorana je za občini Laško ključnega pomena tako z vidika razvoja in športnega udejstvovanja mladih kot 

tudi z vidika razvoja športnega turizma, ki v Laško privablja veliko število športnikov, gledalcev in športnih 

navdušencev. Sanacija dvorane za občinski proračun predstavlja izjemno velik zalogaj, zato računamo na 

pomoč preko razpisnih sredstev, sponzorjev in donatorjev. 

V objektu je mogoče organizirati vadbo in uradna tekmovanja v skladu s pravili nacionalnih panožnih športnih 

zvez (NPŠZ) in z uradno potrjenimi tekmovalnimi sistemi v skladu s »Pogoji pravili in kriteriji za registriranje in 

kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«, za naslednje športne panoge: 

 

1. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE - BADMINTON  

2. Biljardna zveza Slovenije BILJARD – POOL 

3. Boksarska zveza Slovenije – BOKS 

4. CHEER ZVEZA SLOVENIJE CHEERLEADING PERFORMANCE – CHEER 

5. FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE – FLOORBALL (rokometno igrišče) 

6. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE GIMNASTIKA - AKROBATSKA STEZA GIMNASTIKA - RITMIČNA 

GIMNASTIKA - ŠPORTNA GIMNASTIKA - VELIKA PROŽNA PONJAVA 

7. Judo zveza Slovenije JUDO JUDO – SLEPI (8x10m ring) 

8. JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE JU – JITSU 

9. KARATE ZVEZA SLOVENIJE KARATE 

10. KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE KICKBOKS – WAKO 

11. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE - KOŠARKA - KOŠARKA 3 NA 3 

12. LOKOSTRELSKA ZVEZA LOKOSTRELSTVO – TARČNO 

13. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE NAMIZNI TENIS 

14. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE FUTSAL - MALI NOGOMET 

15. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE ODBOJKA 

16. PIKADO ZVEZA SLOVENIJE PIKADO 

17. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE PLES - AKROBATSKI R&R PLES - BREAKING PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI 

PLES - ST IN LA PLESI  

18. POWERLIFTING ZVEZA SLOVENIJE - ZVEZA TROBOJA MOČI POWERLIFTING 

19. Rokoborska zveza Slovenije ROKOBORBA - GRŠKO RIMSKI SLOG ROKOBORBA - PROSTI SLOG 

20. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE ROKOMET 

21. SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE SABLJANJE 

22. SAMBO ZVEZA SLOVENIJE SAMBO 

23. SLOVENSKA ZVEZA TAJSKEGA BOKSA TAJSKI BOKS 

24. ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE ŠAH - HITROPOTEZNI ŠAH - POSPEŠENI ŠAH – STANDARDNI 

25. TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE TAEKWONDO - ITF TAEKWONDO – WT 

26. ZVEZA OLIMPIJSKEGA DVIGANJA UTEŽI SLOVENIJE DVIGANJE UTEŽI 

27. Zveza ŠIS-SPK - GLUHI ATLETIKA - GLUHI BILJARD NA VOZIČKIH - SLEPI KOŠARKA - GLUHI KOŠARKA NA 

VOZIČKIH PARAATLETIKA PARAKARATE P PARALOKOSTRELSTVO PARANAMIZNI TENIS PARAODBOJKA - 

ODBOJKA SEDE PARAPLES 
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SKUPAJ JE V ŠPORTNI DVORANI TRI LILIJE LAŠKO MOŽNO ORGANIZIRATI VADBO IN TEKMOVANJA ZA 27 

ŠPORTNIH PANOG. 

 

Maksimalna površina za uporabo športnih aktivnosti v športni dvorani, ki je predme prijavljene investicije 

je 54,10m dolžina x 36,65 širina, skupno 1.982 m2. 

 

6.5.1.1. Aktivnosti v športni dvorani 2022 

Športna dvorana je v letu 2022 gostila rekordno število mednarodnih in odmevnih tekmovanj. Tekmovanja 

so bila večdnevna, tako da smo beležili tudi rekordno število celodnevnih najemov dvorane.  

Skupno je bilo v letu 2022 334 aktivnih dni. V letu 2022 smo beležili rekordno število celodnevnih najemov, ki 

jih je bilo 75 dni. Za primerjavo je bilo v 2021 celodnevnih najemov 45 dni.  

Statistika uporabe ne zajema ur uporabe celodnevnih najemov, ki so jih v letu 2022 predstavljali: tekmovanj 

v biljardu, namiznem tenisu za invalide, lokostrelskim prvenstvom ter svetovnem prvenstvu v rokometu za 

ženske. 

V dvorani Tri lilije je bilo v letu 2022 odigranih 69 tekem različnih kategorij in športov. Ta statistika ne zajema 

športnih dogodkov, kjer se je odigralo večje število tekem (biljard, namizni tenis za invalide ter SP-Rokomet). 

Tabela 6-2: Zasedenost športne dvorane Tri lilije 

 

 

6.5.1.2. Uporabniki dvorane v letu 2022 

• KK Zlatorog – treningi in tekme mlajših selekcij (jan−jun), (avg−dec). 

• Košarka - KK Zlatorog – treningi in tekme članske ekipe (jan−jun), (avg−dec). 

• Futsal - ŠD Rečica – Zimska futsal liga (jan−mar), (nov−dec). 

• Rokomet – Reprezentanca Italija, Savdska Arabija – priprave (jan). 

• Lokostrelstvo - Lokostrelska zveza Slovenije – Evropsko prvenstvo v dvoranskem lokostrelstvu (feb). 

• Biljard – Eurotour & European Championships (feb−mar). 

• Rokomet – Reprezentanca Italije (mar). 

• Futsal - NZS – Regijsko srečanje mlajših selekcij slovenskih reprezentanc (mar). 

• Košarka - ŠD Mega – Turnir veteranske košarke (apr). 

• Namizni tenis za invalide - Zveza za šport invalidov Slovenije – Mednarodni turnir za invalide v 
namiznem tenisu (maj). 

• Košarka na vozičkih - Košarkarska reprezentanca Slovenije na vozičkih – priprave (maj−jun). 

• Košarka - Moška Košarkarska reprezentanca U20 – priprave (maj−jun). 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ

Število terminov 79 25 39 61 56 30 25 65 68 33 88 109 678

Število ur uporabe 157,5 50 78,5 122,5 112,5 60 51 118 131 65 181 211,5 1338,5

Število tekem 7 8 5 9 4 1 3 1 1 8 10 12 69

Število gledalcev 250 170 0 250 250 500 100 0 0 300 500 1950 4270

Število različnih uporabnikov 4 3 5 2 5 4 3 4 4 3 6 4 47

Število dni z aktivnostmi 29 28 31 25 30 29 21 27 27 30 30 27 334

Število dni brez aktivnosti 2 0 0 5 1 1 10 4 3 1 0 4 31
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• Košarka - Ženska Košarkarska reprezentanca ter gostujoča reprezentanca (maj−jun). 

• Rokomet - Svetovno prvenstvo U20 Rokomet Ženske – tekmovalna dvorana (jun). 

• Košarka - Košarkarski kamp Gorana Dragiča (jul). 

• Rokomet – priprave reprezentanca Savdske Arabije (jul – avg). 

• Rokomet – priprava rokometne ekipe Duhla Praga (avg). 

• Košarka – tekma priprav KK Trieste (avg). 

• Rokomet na vozičkih – trening in pripravljalna tekma Slovenija:Madžarska (sep). 

• Namizni tenis za invalide – priprave več reprezentanc (sep). 

• Biljard – Eurotour & European Championships (sep−okt). 

• Rokomet – Ženska rokometna reprezentanca Slovenije – priprave na evropsko prvenstvo (okt). 

• Rokomet – Evropsko prvenstvo v rokometu – ženske – pripravljalna dvorana (nov). 

• Futsal – NK Laško – turnir za otroke (dec). 
 

6.5.1.3. Stanje dvoranskega parketa  

Športna dvorana je bila zgrajena v letu 1994/1995 in v dvorani je še vedno prvotni parket. Zaradi dolgoletne 

uporabe ter velikih prireditev je prišlo do obrabe parketa. 

- Nastajale so poškodbe pri izvleki stranskih tribun – ročna vleka 

- Poškodbe pri uporabi nalepk za odmevnejše prireditve – lak, barva 

- Parket je na nekaterih mestih odstopil in se žoga neenakomerno odbija po parketu 

- Skozi leta se je zaradi zamakanja strehe (sanirana 2021) in vlage parket dvigoval 

Zaradi strukture najemnikov, ki so na najvišjem državnem in mednarodnem nivoju je sanacija parketa nujna. 

Poleg tega, da smo slabo stanje parketa zaznali sami, prihajajo pobude iz strani najemnikov, da je sanacija 

nujna (KZS, Goran Dragič Foundation, NZS,…) sicer izvedba določenih aktivnosti ne bo mogoča. 
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Slika 2: Stanje športnega poda v športni dvorani Tri lilije 

 

Slika 3: Stanje športnega poda v športni dvorani Tri lilije 
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Slika 4: Obraba in poškodbe parketa v športni dvorani Tri lilije 

 

Slika 5: Poškodbe parketa v športni dvorani Tri lilije 
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6.5.1.4. Stanje prezračevalnega sistema in nihanje temperatur v dvorani 

Prezračevalni sistem je od leta 1994/1995 še vedno prvotni. Prezračevalni sistem je redno servisiran in je v 

dobrem stanju. 

Stanje pred 2021 (sanacija strehe): Temperature so nihale od 15 stopinj celzija v zimskem času do 40 stopinj 

celzija in več v poletnem času. 

Stanje 2021 naprej: Temperatura se pozimi drži na konstantnih 20 stopinj celzija, medtem ko se poleti 

temperature v dvorani še vedno dvigajo nad 30 stopinj celzija. 

V letu 2022 smo skupaj s Celjem gostili Žensko svetovno prvenstvo v rokometu U20. Zahteve IHF so bile tudi 

dodatno hlajenje dvorane. Začasno je bila nameščena zunanja klima, vendar v vročinskem valu ni bilo mogoče 

vzdrževati primerne temperature in so temperature presegle 30 stopinj celzija. 

V kolikor želi dvorana Tri Lilije gostiti največja mednarodna tekmovanja je nujno urediti sistem hlajenja skozi 

celotno leto. 

Za športno dvorano je bila izvedena instalacija prisilnega prezračevanja: in sicer: 2x klima naprava po 20.000 

m3/h (Športna dvorana) in 2x klima naprava po 6400 m3/h (spremljajoči prostori). Velika športna dvorana je 

sedaj prezračevana in ogrevana z dvema prezračevalnima napravama: proizvod Menerga, tip Resolair 

642101S, s količino zraka 2x 20.000 m3/h. Nameščeni sta v zgornji etaži v strojnici na podestu ob vhodnem 

pročelju dvorane. Vsaka naprava oskrbuje z zrakom ločeni kanalski distribucijski sistem in pokriva vsaka 

polovico dvorane.  

V prezračevalni napravi so vgrajen 4-redni kombinirani toplotni izmenjevalci (grelnik/hladilnik) voda/zrak, 

vendar je sedaj v funkciji samo kot grelnik, ker hlajenje ob izvedbi instalacije ni bilo izvedeno. Za potrebe 

hlajenja je prezračevalna naprava torej ustrezno opremljena.  

Po vizualnem pregledu sta prezračevalni napravi v dobrem stanju, z ozirom, da sta v pogonu že 26 let in ju je 

mogoče usposobiti z nekaterimi dodatki in spremembami tudi za potrebe hlajenja, tudi v skladu z REP in to 

za naslednjih 20 in več let. Distribucijski sistem zraka je prav tako v dobrem stanju in ga ni potrebno zamenjati, 

samo usposobiti za slučaj hlajenja. 

Zaradi vedno bolj zahtevnih pogojev v športni dvorani investitor, Občina Laško želi, da se obstoječi sistem 

prezračevanja športne dvorane dogradi s sistemom hlajenja zraka in posledično hlajenje športne dvorane.  
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6.6. PREDVIDENI POSEGI 

6.6.1. OBNOVA ŠPORTNEGA PARKETA 

V okviru projekta je predvidena dobava in montaža novega športnega parketa in popravilo ter delna 

zamenjave podkonstrukcije. Predviden je kanadski javor debeline 20 mm, ki je namensko za športne površine. 

Parket bo brušen in 4x lakiran. Novi športni parket bo liniran in sicer po najnovejših merilih za rokomet, 

košarko, odbojko in badminton.  

 

V okviru projekta se obnovijo tudi izvlečne tribune in sicer se obnovijo kolesca na konstrukciji tribun ter 

nekatere polomljene čelne plošče. 

 

Poleg zamenjave športnega parketa se posodobi tudi sistem prezračevanja z ohlajevanjem zraka, s čimer bo 

zadovoljeno potrebam najvišjim zahtevam uporabnikov in bo mogoče v dvorani ohranjati ustrezno 

temperaturo in vlago skozi celotno leto. 

 

6.6.2. POSODOBITEV HLAJENJA 

 

Glede na sodobne zakonske in okoljske zahteve in zaradi zmanjševanja porabe energije, je potrebno na 

napravah izvesti naslednje ukrepe: 

 

ZAMENJAVA VENTILATORJEV 

 

Vgrajeni so ventilatorji s spiralnim ohišjem, gnanim preko jermenskega pogona z asinhronskimi motorji brez 

frekvenčne regulacije. Da bi lahko prilagodili delovanje naprav glede na doseganje temperature in kvalitete 

zraka (C02 regulacija) v dvorani in s tem zmanjšanimi porabo tako toplotne, hladilne in elektrine energije, je 

potrebno ventilatorje zamenjati z ventilatorji brez spiralnega ohišja in eC-motorji z zunanjim rotorjem. Ti 

ventilatorji so učinkovitejši (manjše priključene moči) in jih je možno voditi zvezno po potrebni količini zraka 

glede na temperaturno stanje v prostoru in glede na kvaliteto zraka v prostoru (C02). 

 

 

POSODOBITEV DIGITALNE REGULACIJE 

 

Prezračevalne naprave so opremljene z digitalno regulacijo, za katero po 26 letih ni moč več dobiti rezervnih 

delov. V primeru zamenjave ventilatorjev in načina delovanja naprave, je potrebno spremeniti tudi algoritem 

delovanja naprave (program), kar pa se v okviru obstoječe avtomatike težko izvede, ker so potrebne dodatne 

komponente, ki jih pa ni več moč dobiti. Zamenjava najnovejšem verzije digitalne regulacije se lahko izvede v 

obstoječi el. omarici s tem da se zamenjajo samo komponente regulacije, krmilnik in posluževalna enota, vse 

močnostne komponente (vklopniki, varovalke itd.) pa ostanejo. Prav tako ostanejo vse kabelske povezave, 

razen novega ventilatorja in dodatne opreme. 
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UKREPI NA DISTRIBUCIJSKEM SISTEMU ZRAKA 

 

Z distribucijskem sistemom zraka je mišljen kanalski razvod vtočnega (dovodnega) in odtočenega 

(odvodnega) zraka, vključno z vsemi vtočnimi in odtočnimi elementi (Sobe in rešetke) kot tudi z vsemi 

regulacijskimi in zapornimi elementi (reg. in zaporne lopute).  

 

Obstoječi kanalski sistem je izveden iz spiralno vitih pocinkanih okroglih kanalov. Vtočni kanali so položeni 

pod stropom vidno na obeh vzdolžnih stranskih galerijah dvorane: relativno lahko dostopni, so barvani vendar 

neizolirani. Odtočni kanali so položeni v sredini pod streho nad dvojnem stropu, neizolirani.  

 

Za hlajenje je potrebno vtočne kanale izolirati z ustrezno izolacijo zaradi izgub toplote ali hladu in zaradi 

preprečevanja kondenzacije v slučaju hlajenja. Pri izvedbi izolacije kanalov ni potrebno demontirati, ampak 

se jih lahko izolira v montiranem stanju. Za izvedbo izolacije je dostop relativno enostaven s stranske galerije 

s pomočjo skele. Odtočenih kanalov ni potrebno izolirati. 

 

 

PRIPRAVA HLADILNE TEKOČINE 

 

Za proizvodnjo hladilne in toplotne energije je predviden reverzibilni hladilni agregat (RHA) zrak/voda, pri 

čemer je voda mešanica vode/etilenglikola v razmerju 66/34% za zunanje temperature do -20OC.  

 

RHA pripravlja hladilni medij poleti temp. 5/10 OC pri ekstremnih zunanjih 

temperaturah 35OC 40% r.v., pri čemer se temp. hladilnega medija zvezno prilagaja zunanji temperaturi.  

 

Hladilni agregat se namesti zunaj ob objektu na ustreznem mestu. 

 

 

PRIPRAVA TOPLOTNE ENERGIJE 

 

RHA pripravlja tudi ogrevni medij pozimi temp. 45/40OC. Pri nižjih temperaturah se preklopi na kotlovnico. 

Predvideti je potrebno novi ustrezni zalogovnik v kotlovnici: v katerem se akumulira topl. energija iz RHA in 

predstavlja skupno energetsko točko za vse izvore in vse porabnike toplotne energije. Temperaturni potencial 

v zalogovniku naj bo nizkotemperaturni in sicer 45OC. 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH 

7.1. ZAPOSLITVENA STRUKTURA STIK 

Javni zavod Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, krajše STIK, je bil ustanovljen z odlokom 

Občine Laško o ustanovitvi javnega zavoda dne 9. 10. 2006 (UL RS, št. 104/2006) ter s sklepom Okrožnega 

sodišča v Celju o vpisu firme v sodni register z dne 6. 2. 2007. Ustanoviteljica zavoda STIK Laško je Občina 

Laško. 

 

Podatki o zaposlenih so povzeti po Letnem poročilu STIK-a za leto 2022 (februar 2023).  

JZ STIK Laško  zasedenost po 
katalogu delovnih 
mest 

31. 12. 2022 

KULTURNI CENTER 
 

Direktor 1 1 

Samostojni strokovni 
sodelavec VII/2 

1 1 

Samostojni strokovni 
sodelavec 

1 2 

Odrsko scenski 
manipulant IV 
 

1 1 

Scensko odrski 
mojster 

1 1 

TURISTIČNO 
INFORMACIJSKI 
CENTER 

Samostojni strokovni 
sodelavec VII/2 
 

1 1 

Vodja oddelka 1 1 

Organizator dela 1 1 

Strokovni delavec 
VII/1 

3 2 

Samostojni strokovni 
sodelavec 

1 1 

Strokovni delavec V 1 1 

TRI LILIJE Samostojni strokovni 
sodelavec 
 

1 1 

Strokovni delavec V 1 1 

Čistilka II 1 1 

MUZEJ 
 

Strokovni delavec 
VII/2 
 

1 1 

Strokovni delavec V 1 1 

OTROČJI CENTER 
KINO 
 

Pomožni delavec II 1 1 

Skupaj  19 17 
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Konec leta 2022 je bilo v STIK-u Laško zaposlenih 17 oseb. Za 1,2 osebo in 1 osebo od septembra dalje so bile 

plače pokrite preko aktualnih projektov in tržnega dela. Za nemoteno izvajanje dejavnosti – vodniška služba, 

hostesna služba, priprava prireditvenih prostorov, čiščenje … sodelujemo s študenti, samozaposlenimi in 

zunanjimi službami. 

 

Organi zavoda so: direktor, svet zavoda in dva programska odbora. Direktor vodi poslovanje in strokovno delo 

centra, zastopa center brez omejitev in odgovarja za zakonitost in strokovnost dela centra. Svet centra 

sestavlja 7 članov, in sicer: trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev in trije predstavniki 

zainteresirane javnosti. Programska odbora sta dva: programski odbor za prireditve, kulturo in šport ter 

programski odbor za razvoj in turizem. 

 

V okviru zavoda delujejo naslednje organizacijske enote: 

1. Kulturni center Laško, 

2. Muzej Laško (Muzej Laško in Laška hiša), 

3. Dvorana Tri lilije (Dvorana Tri lilije, Teniška igrišča v Debru in nogometno igrišče v Hudi Jami), 

4. Turistično informacijski center (TIC) (enota Laško in Rimske Toplice), 

5. Otročji center Kino Laško. 

 

 

Z izvedbo projekta se ne bo povečalo število zaposlenih v javnem zavodu STIK. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA 

8.1. VRSTA INVESTICIJE 

Predmetna investicija ima značaj investicijskega vzdrževanja z gradnjo na področju športa, namenjeno 

izvajanju športnih programov za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev, športnikov in za izvedbo 

vrhunskih športnih dogodkov (tekme).  

 

8.2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

Vrednost projekta je ocenjena na osnovi projekta  PZI -  PREZRAČEVANJE - Posodobitev hlajenja in ogrevanja, 

Načrt strojne inštalacije D020/21. MENERGA d.o.o., Zagrebška cesta 102, 2000 Maribor. Januar 2022, in 

Ocene 118-2023-TV, Zamenjava parketa na obstoječi podkonstrukciji v ŠD Tri Lilije. ELAN Inventa d.o.o., 

Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Marec 2023 ter ob naslednjih predpostavkah: 

 

• gradbena in obrtniška dela: ocena stroškov gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (GOI), 

• nadzor nad GOI deli: ocenjena vrednost v višini 2,0 % od vrednosti GOI del, 

• druge storitve zunanjih izvajalcev (Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu 

na gradbišču…): ocena, 

• davek na dodano vrednost: davek na dodano vrednost, in sicer: 

- upoštevali smo, da 22 % davek na dodano vrednost ni strošek projekta, ker je v skladu z 

davčno zakonodajo povračljiv za investitorja (Občino Laško). 

 

8.3. DINAMIKA IZVEDBE IN FINANCIRANJA 

8.3.1. VREDNOST INVESTICIJE V STALNIH CENAH 

 

V letu 2022 in 2023 je izdelana vsa projektna dokumentacija ter v maju in juniju 2023 investicijska 

dokumentacija z namenom prijave operacije na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo 

večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin 

v letu 2023« (št. 4110-49/2023-MIZS/4), ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, dne 

9. 6. 2023. 

 

V mesecu juliju 2023 je predvidena objava javnega naročila za gradnjo. Predviden pričetek fizične izvedbe 

investicije je predviden v mesecu septembru 2023, v letu 2024 pa njen fizični zaključek, in sicer v mesecu 

marcu 2024 ter finančni zaključek v mesecu marcu 2024. 
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Tabela 8-1: Vrednost investicije v stalnih cenah (maj 2023) 

Vrednost investicije v stalnih cenah (MAJ 2023) temelji na osnovi projektantske ponudbene vrednosti, ter na 

ocenjeni vrednosti gradnje, katerih pogodbe bodo podpisane predvidoma avgusta 2023.  

Tabela 8-2: Dinamika investicije v stalnih cenah (maj 2023) 

OPIS DEL 2023 2024 
INVESTICIJA 

SKUPAJ 
STALNE CENE 

A. OBNOVA IN MENJAVA ŠPORTNEGA PARKETA 177.900,60 140.343,16 318.243,76 

Demontaža zgornjega sloja obstoječega parketa 18.486,00 0,00 18.486,00 

Obnova podkonstrukcije in delna zamenjava 9.414,60 0,00 9.414,60 

Dobava in montaža novega Sport parketa 150.000,00 102.179,85 252.179,85 

Toniranje - barvanje bolj med posameznimi igrišči 0,00 2.118,94 2.118,94 

Označitev GRB - LOGOTIP  0,00 3.489,20 3.489,20 

Liniranje 0,00 4.501,16 4.501,16 

Popravilo izvlečnih tribun 0,00 20.000,00 20.000,00 

Ostala dela 0,00 8.054,01 8.054,01 

B. POSODOBITEV HLAJENJA ŠPORTNE DVORANE 242.169,40 0,00 242.169,40 

Demontaže 1.500,00 0,00 1.500,00 

Reverzibilni hladilni agregat  - RHA (toplotna črpalka) in strojnica 131.284,40 0,00 131.284,40 

Predizolirane cevi 20.017,00 0,00 20.017,00 

Prezračevanje 32.190,00 0,00 32.190,00 

Digitalna regulacija 12.677,00 0,00 12.677,00 

Elektroinštalacije 26.606,00 0,00 26.606,00 

Skupne postavke 12.895,00 0,00 12.895,00 

Povečanje odjemne moči 5.000,00 0,00 5.000,00 

C. OSTALI STROŠKI 5.000,00 4.000,00 9.000,00 

Strokovni gradbeni nadzor 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

Ostali operativni stroški 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

D. SKUPAJ BREZ DDV (A + B + C) 425.070,00 144.343,16 569.413,16 

        

E. DAVEK NA DODANO VREDNOST (22%) 93.515,40 31.755,50 125.270,90 

DDV (GOI dela, zunanja ureditev, nepredvidena dela) 92.415,40 30.875,50 123.290,90 

DDV (ostali stroški) 1.100,00 880,00 1.980,00 

od tega       

DDV, ki se poračuna (povračljivi DDV) 93.515,40 31.755,50 125.270,90 

DDV, ki se ne poračuna (nepovračljivi DDV) 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ Z DDV 518.585,40 176.098,66 694.684,06 

delež po letih 74,7% 25,3% 100,0% 
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8.3.2. VREDNOST INVESTICIJE V TEKOČIH CENAH 

 

Tekoče cene so cene, ki jih pričakujemo med izvajanjem projekta in vključujejo učinke splošne rasti cen. Ker 

je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta, preračun v tekoče cene ni potreben. Tekoče cene 

so enake stalnim. 

 

Tabela 8-3: Vrednost investicije v tekočih cenah in dinamika izvedbe 

OPIS DEL 2023 2024 
INVESTICIJA 

SKUPAJ 
STALNE CENE 

A. OBNOVA IN MENJAVA ŠPORTNEGA PARKETA 177.900,60 140.343,16 318.243,76 

Demontaža zgornjega sloja obstoječega parketa 18.486,00 0,00 18.486,00 

Obnova podkonstrukcije in delna zamenjava 9.414,60 0,00 9.414,60 

Dobava in montaža novega Sport parketa 150.000,00 102.179,85 252.179,85 

Toniranje - barvanje bolj med posameznimi igrišči 0,00 2.118,94 2.118,94 

Označitev GRB - LOGOTIP  0,00 3.489,20 3.489,20 

Liniranje 0,00 4.501,16 4.501,16 

Popravilo izvlečnih tribun 0,00 20.000,00 20.000,00 

Ostala dela 0,00 8.054,01 8.054,01 

B. POSODOBITEV HLAJENJA ŠPORTNE DVORANE 242.169,40 0,00 242.169,40 

Demontaže 1.500,00 0,00 1.500,00 

Reverzibilni hladilni agregat  - RHA (toplotna črpalka) in strojnica 131.284,40 0,00 131.284,40 

Predizolirane cevi 20.017,00 0,00 20.017,00 

Prezračevanje 32.190,00 0,00 32.190,00 

Digitalna regulacija 12.677,00 0,00 12.677,00 

Elektroinštalacije 26.606,00 0,00 26.606,00 

Skupne postavke 12.895,00 0,00 12.895,00 

Povečanje odjemne moči 5.000,00 0,00 5.000,00 

C. OSTALI STROŠKI 5.000,00 4.000,00 9.000,00 

Strokovni gradbeni nadzor 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

Ostali operativni stroški 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

D. SKUPAJ BREZ DDV (A + B + C) 425.070,00 144.343,16 569.413,16 

        

E. DAVEK NA DODANO VREDNOST (22%) 93.515,40 31.755,50 125.270,90 

DDV (GOI dela, zunanja ureditev, nepredvidena dela) 92.415,40 30.875,50 123.290,90 

DDV (ostali stroški) 1.100,00 880,00 1.980,00 

od tega       

DDV, ki se poračuna (povračljivi DDV) 93.515,40 31.755,50 125.270,90 

DDV, ki se ne poračuna (nepovračljivi DDV) 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ Z DDV 518.585,40 176.098,66 694.684,06 

delež po letih 74,7% 25,3% 100,0% 
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8.4. UPRAVIČENOST STROŠKOV 

Investicijo financira Občina Laško, ki kot prijavitelj kandidira za nepovratna sredstva, v okviru Javnega razpisa 

za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali 

vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023, katerega je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo, 

turizme in šport dne 9. 6. 2023 (4110-49/2023-MIZS/4).  

 

Obdobje, ko lahko občini prijaviteljici nastanejo upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja SKLOPA 1, je 

od 1. 1. 2023 pa do najkasneje 22. 11. 2023.  

 

Upravičeni stroški pri SKLOPU 1: 

V okviru SKLOPA 1 MGTŠ sofinancira upravičene stroške prijavljenih investicij, ki zajemajo obnove javnih 

večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in stroške vgradnje športne opreme v navedene objekte:   

 

1) Upravičeni stroški obnove javnih večnamenskih dvoran ali telovadnic zajemajo manjše 

rekonstrukcije in vzdrževalna dela skladno z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 

– ZZNŠPP – v nadaljevanju GZ -1) in Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) - Priloga 1, 2, 3, 

kot sledi:  

- manjša rekonstrukcija so dela, ki niso vzdrževanje objekta in niso rekonstrukcija, so pa izboljšava ali 

zamenjava več posameznih konstrukcijskih elementov, s katero se ne ogroža stabilnost konstrukcije, 

zamenjava elementov javnega vodovoda, javne kanalizacije, večji preboji konstrukcije, vgradnja dvigal v 

notranjosti objekta in manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter 

prizidava zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž. Uredba o razvrščanju objektov v 

Prilogi 2 določa dela – manjše rekonstrukcije; 

- vzdrževanje objekta so dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta, izboljšave, ki 

upoštevajo napredek tehnike, in manjši inštalacijski preboji. Uredba o razvrščanju objektov v Prilogi 3 določa 

dela – vzdrževanje objekta. 

 

2) Upravičeni stroški vgradne športne opreme v večnamenskih športnih dvoranah in telovadnicah 

zajemajo menjavo opreme zaradi dotrajanosti in varnosti uporabnikov ali izvedbo/nakup manjkajoče nove 

športne opreme kot na primer:  

- menjava ali nabava novih sedežnih mest, obnova/nova ali elektrifikacija tribun, menjava ali obnova 

košarkarske konstrukcije, pregradnih zaves, golov, športnega poda, rokometnih golov, plezal, letvenikov, 

orodij dvoranske gimnastike, mehkih in akustičnih oblog, semaforjev in podobno. 

 

Neupravičeni stroški 

Stroški, ki niso upravičeni in niso predmet sofinanciranja, vendar lahko nastanejo pri izvajanju aktivnosti so:  

- stroški investicije v investicijsko in projektno dokumentacijo, 

- stroški gradbenega nadzora, najema kreditov, 

- stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, 

- davek na dodano vrednost in drugi davki in dajatve, 

- bančni stroški za vodenje računov,  

- stroški za pravno svetovanje, notarski stroški, stroški za tehnično ali finančno strokovno znanje, 

računovodski in revizijski stroški,  
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- stroški bančnih garancij ali drugih finančnih institucij,  

- denarne kazni, penali in stroški sodnih postopkov,  

- drugi stroški, ki niso predhodno odobreni s strani ministrstva. 

 

Ne glede na navedbe v vlogi stroški za katere je ali bo občina prejela sredstva iz drugih virov, niso predmet 

sofinanciranja (prepoved dvojnega sofinanciranja).  

 

Posodobitev sistema prezračevanja s hlajenjem zraka pomeni vzdrževanje objekta, ker gre za namestitev 

novih inštalacij in tehnoloških naprav, potrebnih za delovanje objekta. Glede na prilogo 3 Uredbe o 

razvrščanju objektov med ta dela spadajo tudi namestitev novih naprav in z njimi povezanih napeljav za 

ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode in razsvetljavo in tudi za izkoriščanje obnovljivih virov 

energije in hranilnike energije. Menjava športnega poda pa se uvršča med dela v objektu in katere spada tudi 

pleskanje, popravilo ali zamenjava ometov in poda, popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, 

suhomontažna dela in izvedba ali odstranitev lahkih nenosilnih sten. 

 

 

Tabela 8-4: Rekapitulacija: Struktura stroškov po namenu (upravičeni in neupravičeni stroški); tekoče cene 

  STROŠKI PO NAMENU 2022 2023 SKUPAJ 

I. Upravičeni stroški na podlagi razpisa  420.070,00 140.343,16 560.413,16 

  gradbena in obrtniška dela 420.070,00 140.343,16 560.413,16 

          

II. Neupravičeni stroški na podlagi razpisa 5.000,00 4.000,00 9.000,00 

  Strokovni gradbeni nadzor 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

  Ostali operativni stroški 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

          

III. SKUPAJ 425.070,00 144.343,16 569.413,16 

        0 

IV. Neupravičeni stroški  - skupaj 98.515,40 35.755,50 134.270,90 

  Strokovni gradbeni nadzor 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

  ostali stroški 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

  DDV 93.515,40 31.755,50 125.270,90 

          

V. SKUPAJ z neupravičenimi stroški 518.585,40 176.098,66 694.684,06 

 

Višina upravičenih stroškov za sofinanciranje je 560.413,16 EUR. 
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9. ANALIZA LOKACIJE 

Območje obnovitvenih del se nahaja na naslovu Poženelova ulica 22, Laško. Območje obravnave zajema 

zemljišča: parc. št. 68/4, 71/3 in 902/26 vse k.o. 2650-Debro 

Na območju so veljavni sledeči prostorski akti: 

• Obravnavano zemljišči urejata odlok o OPN (Ur. list RS št. 3/2018)  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro (Uradni list, št. 67/93, 

25/97, 25/00, 23/07; v nadaljevanju: ZN KS 2 Debro).  

 

Projekt je skladen s prostorskimi akti. 

 

 
Vir: iObčina 
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 

Vplivi objekta so obdelani ločeno za:  

� čas gradnje oz. izvajanja del in  

� čas, ko bo objekt v uporabi oz. obratovanju. 

 

10.1. ČAS GRADNJE OZ. IZVAJANJA DEL 

Ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov, opredeljenih v nadaljevanju, je zagotovljeno, da izvajanje del 

za predvidene posege ne bo povzročilo vplivov na obstoječe objekte glede na obravnavane vplive. 

 Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost  

Izkope za predvidene posege je potrebno izvajati na način in z mehanizacijo, ki ne bo  povzročala deformacij 

na obstoječih objektih. Vplive na temeljna tla obstoječih objektov, ki bi lahko povzročila:  

• delne ali celotne porušitve,  

• deformacije večje od dopustne ravni ali  

• škodo na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in opremi, je potrebno preprečiti z 

ustreznimi ukrepi, ki jih predpiše strokovnjak ustrezne stoke (statik,  geomehanik). Vse 

konstrukcije morajo biti projektirane v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.  

 

 

 Vplivi na varnost pred požarom  

Odmiki do sosednjih objektov so zadostni, vsa dela pa se bodo vršila v objektu in na parceli investitorja. Med 

izvajanjem del ni predvideno kurjenje na prostem oziroma v nenadzorovanih okoliščinah. Če bo kurjenje le 

potrebno, mora biti pod stalnim nadzorom in v omejenem območju, da bo širjenje ognja onemogočeno. Med 

izvajanjem del ni predvideno izvajanje nepreizkušenih vročih postopkov, ki bi lahko povzročili nastanek in 

širjenje ognja. Ob upoštevanju navedenega bodo nosilne konstrukcije objektov v okolici v času gradnje 

ohranile svojo nosilno sposobnost, omejena bo tudi nevarnost širjenja požara na objekte v  okolici.  

Dovozi na sosednje parcele morajo biti v času gradnje prosti. Tako bo omogočeno osebam v objektih v okolici, 

da objekte varno zapustijo, hkrati pa bo omogočena varnost reševalnih ekip.  

 

 Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice  

Glede na izbrano konstrukcijo in sistem gradnje ne bodo potrebni postopki, pri katerih bi lahko izhajali 

strupeni plini, nevarni delci ipd. Prav tako ni pričakovati povečanih emisij nevarnega  sevanja. Vsi odpadki se 

bodo primerno in ločeno zbirali na parceli in čimprej odvažali na primerno stalno deponijo oz. predajali 

pooblaščenim zbiralcem ali predelovalcem v nadaljnjo predelavo. Tako ne bo prišlo do onesnaževanja ali 

zastrupitve vode in tal. V času gradnje bodo ostali prosti vsi elementi odvodnjavanja odpadnih meteornih 

vod pri dovozih do objektov v  okolici in same okolice objektov oziroma se ne bodo dodatno obremenjevali.  

V času gradnje ne bo prišlo do povečanega osenčenja sosednjih nepremičnin. Za predvidena dela ni 

predvidena uporaba gradbene mehanizacije, ki bi povzročala dodatno osenčenje. Gradbiščna ograja bo 

locirana na parceli investitorja, na meji s sosednjimi nepremičninami pa bo transparentna, tako da ne bo 

povzročala dodatnega osenčenja.  
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 Vplivi na varnost pri uporabi sosednjih objektov  

Uporaba nepremičnin v okolici nameravane izvedbe del v času gradnje bo nemotena. Vsi dovozi  do objektov 

v okolici in sama okolica le-teh bodo prosti. Vsa dela se bodo izvajala na parceli  in v prostoru investitorja, 

prav tako bo na njej lociran gradbeni material  in odpadki. Vsi potrebni izvori energije za izvajanje del bodo 

locirani na parceli investitorja,  posegi za potrebe gradnje na sosednja zemljišča tujih lastnikov niso 

predvideni.   

 

 Vplivi na zaščito pred hrupom  

V času gradnje je pričakovana povečana emisija hrupa, vendar v mejah normale. Dela se ne bodo izvajala 

ponoči, ob nedeljah in med večjimi državnimi prazniki. Tako tudi povečan hrup, ki  ga bodo zaznale osebe v 

objektih v okolici in ljudje v okolici ne bo ogrožal njihovega zdravja in jim bo omogočal zadovoljive razmere 

za spanje, počitek in delo.   

 

 Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote  

Vsi potrebni izvori energije za izvajanje del bodo zagotovljeni s strani investitorja in izvajalca  del. Tako v času 

izvajanja del ne bo prišlo do povečanja količine energije, potrebne pri uporabi  objektov v okolici. 

 

 Univerzalna graditev in raba objektov  

Bistvena zahteva, s katero se zagotavljata univerzalna graditev in uporaba objektov, vključuje graditev in 

uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in graditev prilagodljivih objektov.   

 

 Trajnostna raba naravnih virov.  

K učinkoviti rabi energije in ohranjanju naravnih virov bo doprinesla najnovejša tehnologija, ki  bo vgrajena v 

objekt. Z izbrano konstrukcijo je že v fazi izdelave upoštevana trajnostna raba in možna kasnejša reciklaža.   

 

 

10.2. ČAS, KO BO OBJEKT V UPORABI OZ. OBRATOVANJU 

Ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov, opredeljenih v nadaljevanju, je zagotovljeno, da uporaba 

objekta ne bo povzročila vplivov na obstoječe sosednje objekte glede na obravnavane vplive. 

 Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost  

Obnova in posodobitev športne dvorane je namenjena športnim aktivnostim, zato je izključena uporaba 

strojev in naprav, ki bi lahko povzročali tresljaje in s tem deformacije. Tako se ne pričakuje škode zaradi 

nepredvidenih dogodkov. Za samo funkcioniranje stavbe ni potrebna uporaba večjih in težjih transportnih 

vozil, ki bi  lahko povzročala deformacije. Prav tako takih vozil ne bodo uporabljali uporabniki. Tako ni 

pričakovati vplivov na temeljna tla sosednjih objektov, ki bi lahko povzročili:  

• delne ali celotne porušitve,  

• deformacije, večje od dopustne ravni,  

• škodo na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in opremi.  

 

 Vplivi na varnost pred požarom  

Odmiki do sosednjih objektov so zadostni. Dovozi na sosednje parcele bodo pri uporabi novega objekta 

prosti, tako da bo omogočeno osebam v objektih v okolici, da objekte varno zapustijo, hkrati bo omogočena 
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tudi varnost reševalnih ekip. Tako bodo v času uporabe objekta nosilne konstrukcije objektov v okolici 

ohranile svojo  nosilno sposobnost, omejeno pa bo tudi širjenje požara na objekte v okolici.  

 

 Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice  

V času uporabe objekta ne bo prišlo do emisij škodljivih  snovi in delcev ter nevarnega sevanja. Vsi odpadki 

se bodo ločeno začasno shranili v zato namenjenih zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo s strani 

pooblaščenega koncesionarja. V času uporabe objekta bodo ostali prosti vsi elementi odvodnjavanja 

odpadnih meteornih vod z dovozov do objektov v okolici in same okolice objektov oziroma se ne bodo 

dodatno  obremenjevali. Tako ne bo prišlo do dodatne vlage v objektih v okolici ali na površinah znotraj njih. 

 

 Vplivi na varnost pri uporabi sosednjih objektov  

Uporaba nepremičnin v okolici predmetnega objekta bo nemotena. Vsi dovozi do objektov v okolici in sama 

okolica le-teh bo prosta, saj za uporabo objekta, razen za to posebej določenih površin, ne bodo potrebna 

sosednja zemljišča. 

 

 Vplivi na zaščito pred hrupom  

Za uporabo in funkcioniranje predmetnega objekta so potrebne naprave kot je reverzibilni hladilni agregat 

(RHA), vendar ta ne b oddajal povečane emisije hrupa. Ta bo lociran na mestu, ki bo najmanj moteč za osebe 

v objektu in okolici. Prav tako teh emisij ne bodo oddajala vozila, ki jih bodo uporabljali uporabniki. Urejanje 

okolice in tekoča vzdrževalna dela se ne bodo izvajala v nedeljo in med državnimi prazniki. Tako hrup, ki ga 

bodo zaznale osebe v objektih v okolici in ljudje v okolici, ne bo ogrožal  njihovega zdravja in jim bo omogočal 

zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. 

 

 Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote  

Vsi potrebni izvori energije za uporabo predmetnega objekta bodo zagotovljeni iz samostojnih virov. Iz 

namembnosti objekta sledi, da se pri uporabi objekta poraba energije in ostalih  potrebnih medijev ne bo 

povečala do mere, ki bi zmanjšala kvaliteto oskrbe sosednjih nepremičnin. Novogradnja ne bo osenčila 

sosednjih nepremičnin, tako da bodo razmere v njih in s tem poraba energije nespremenjene. V času uporabe 

objekta ne bo prišlo do povečanja količine energije, potrebne pri uporabi  sosednjih nepremičnin. 

 

 Trajnostna raba naravnih virov.  

K učinkoviti rabi energije in ohranjanju naravnih virov bo doprinesla najnovejša tehnologija, ki bo  vgrajena v 

objekt. Upoštevana je trajnostna raba naravnih virov. Z vgraditvijo najnovejše tehnologije glede sistemov 

ogrevanja in ohlajevanja bo zagotovljena tudi učinkovita raba energije. 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM AKTIVNOSTI TER ZAGOTAVLJANJE 

TRAJNOSTI PROJEKTNIH REZULTATOV 

11.1. ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA  

Odgovornost za izvedbo investicije v celoti prevzema Občina Laško, kot investitor in nosilec projekta v okviru 

obstoječih kadrovskih zmogljivosti. Občina bo podpisala pogodbe o izvajanju in financiranju projekta ter 

spremljala izvedbo in učinke projekta. Prav tako bo v proračunu zagotavljala lastne vire financiranja. 

 

Odgovorno osebo na strani investitorja predstavlja župan, g. Marko Šantej, ki je pristojen za podpis vseh 

pogodb. V okviru projekta je investitor določil vodjo projekta g. Andrej Kaluža, Vodja oddelka za gospodarske 

javne službe, okolje in prostor ter druge odgovorne osebe projektne skupine, ki bodo skrbele za nemoten 

potek in izvajanje projekta ter njegovo kvalitetno izvedbo na vseh področjih. Opredeljena projektna skupina 

bo v skupnem sodelovanju prispevala k čim bolj učinkovitemu izvajanju projekta in doseganju zastavljenih 

ciljev. 

 

Postopki, ki jih je Občina Laško že izvedla oz. jih izvaja ter predvidene aktivnosti: 

� priprava projektne dokumentacije, 

� priprava investicijske dokumentacije, 

� priprava javnega naročila za izvedbo investicije (gradnja), javnega naročila opreme, 

� strokovno sodelovanje z izbranimi izvajalci del in nadzornikom gradnje med izvajanjem operacije, 

� strokovno delo zaposlenih,  

� predaja v uporabo. 

 

Nadzor nad deli bo imenovan s strani investitorja. Nadzorni inženir bo nadzor nad investicijo izvajal v skladu 

z določili GZ. Organizacijsko je nadzorni inženir samostojen in operativno povezan z vodjo projekta. 

Odgovoren je za napredovanje del, za izvajanje kontrole količin, kvalitete vgrajenih materialov in kakovosti 

izvedbe del ter za informiranje investitorja. Izvajalec gradbenih del bo izbran na osnovi ZJN in je odgovoren 

za izvedbo celotne investicije v količini in kvaliteti, kot je predvidena.  

 

Ob zaključku izvedbe operacije se pristopi h kvalitativnemu prevzemu investicije. Pred kvalitativnim 

prevzemom investicije bo opravljen pregled kvalitete opravljenih del. Le-ta se opravi zapisniško, v zapisnik pa 

se vnesejo tudi vse ugotovljene pomanjkljivosti in roki za njihovo odpravo.  

 

Po končani obnovi in posodobitvi bo infrastruktura predana v upravljanju zavodu STIK Laško z namenom 

zagotavljanja učinkovitega izvajanja storitev. Po izvedbi projekta je upravitelj usposobljen z lastnimi kadri 

prevzeti opravljanje vseh storitev. 

 

11.2. ANALIZA IZVEDLJIVOSTI 

Projekt se bo začel izvajati z datumom potrditve IP (junij 2023) in bo zaključen, ko bodo dela fizično v celoti 

zaključena in bo objekt obnovljen. Operativna faza projekta bo predvidoma zaključena 31. 3. 2024, ko bo 

objekt predan v redno upravljanje.  



      

 

 Investicijski program (IP):  
»Obnova športne dvorane Tri lilije Laško« 

 

Investicijski program 

junij 2023          Stran 48 

 

V letu 2022 je Občina Laško pridobila projektno dokumentacijo za izvedbo načrtovanih del. V maju 2023 je bil 

izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (novelacija 1) in pridobljen popis del za nov športni 

parket. 

 

Izvajalci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del bodo izbrani skladno z določili, ki jih ureja Zakon o javnem 

naročanju ZJN-3; prav tako bo investitor izbrali zunanjega izvajalca gradbenega nadzora, po ustreznem 

predhodno izvedenem postopku. 

 

Vsa dela bodo predvidoma zaključena do konca meseca marca 2024, ko je tudi predviden finančni zaključek 

investicije.  
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Okvirni terminski plan izvedbe investicije 

Zap. 
Št. 

Predviden datum Opis Trajanje 

I. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

  Zaključena investicijska dokumentacija izvedeno 

 maj 2023 Izdelava DI-IP (novelacija št. 1)  

 junij 2023 Izdelava IP  

    

II. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

 2022 – maj 2023 Zaključeni PZI projekt in popis del izvedeno 

III. IZVEDBA DEL 

1. julij 2023 Objava JN za izbor izvajalca del 1 mesec 

2. avgust 2023 Pregled in izbor najbolj ugodnega ponudnika, podpis pogodbe z izvajalcem del 1 mesec 

3. september 2023 Uvedba v delo 1 dan 

4. september 2023 – marec 2024 Izvedba GOI del (najkasneje 31.3.2024) 7 mesecev 

5. marec 2024 Zaključek investicije - Kvalitetni pregled in prevzem del 1 dan 

6. november 2023 Zahtevek MGTŠ (najkasneje do 22.11.2023) 3 dni 

7. december 2023 Zahtevek FŠ 3 dni 

IV. AKTIVNOSTI PO ZAKLJUČKU INVESTICIJE 

8. april 2024 – maj 2024 Poskusno obratovanje objekta 2 mesec 

 

Investicija se še ni pričela izvajati. Predviden začetek del je september 2023 in zaključek marec 2024. 
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12. NAČRT FINANCIRANJA PROJEKTA – DINAMIKA IN VIRI FINANCIRANJA 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizme in šport je dne 9. 6. 2023 objavilo Javni razpis za izbor sofinanciranja 

investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih 

zunanjih športnih površin v letu 2023, (št. 4110-49/2023-MIZS/4). Občina Laško bo na javni razpis prijavila 

investicijo v obnovo športne dvorane Tri lilije.  

 

Vrednost investicije brez DDV znaša 569.413,16 EUR. Za upravičene stroške štejejo po razpisu stroški GOI del 

in oprema. Investicija se bo izvajala predvidoma v obdobju 2023 do konca marca 2024. 

 

Ciljni plan financiranja projekta je: 

- absolutni znesek sofinanciranja MGTŠ znaša 250.000,00 EUR; 

- pogodbeni znesek sofinanciranja Fundacije za šport znaša 38.744,00 EUR; 

- predlog sofinanciranja iz sredstev LIDL za vitalno Slovenije znaša 30.000,00 EUR. 

 

Struktura in dinamika načrtovanih finančnih virov, skladno z javnim razpisom,  je prikazana v naslednji tabeli. 

Tabela 12-1: Viri financiranja in dinamika virov financiranja (tekoče cene), na podlagi razpisa 

  VIRI FINANCIRANJA 2023 2024 SKUPAJ delež 

I. Skupaj upravičeni stroški 420.070,00 140.343,16 560.413,16 100,00% 

  MGTŠ - sofinanciranje s sredstvi iz državnega proračuna 250.000,00 0,00 250.000,00 44,61% 

  Fundacija za šport 38.744,00 0,00 38.744,00 6,91% 

  LIDL za vitalno Slovenije 30.000,00 0,00 30.000,00 5,35% 

  Lastna sredstva - prijavitelja 101.326,00 140.343,16 241.669,16 43,12% 

II. Skupaj neupravičeni stroški 98.515,40 35.755,50 134.270,90 100,00% 

III. skupaj upravičeni in neupravičeni stroški  518.585,40 176.098,66 694.684,06 100,00% 

            

IV. SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 518.585,40 176.098,66 694.684,06 100,00% 

  MGTŠ - upravičeni stroški 250.000,00 0,00 250.000,00 35,99% 

  Fundacija za šport 38.744,00 0,00 38.744,00 5,58% 

  LIDL za vitalno Slovenije 30.000,00 0,00 30.000,00 4,32% 

  Lastna sredstva - prijavitelja 199.841,40 176.098,66 375.940,06 54,12% 

  od tega upravičeni stroški 101.326,00 140.343,16 241.669,16   

  od tega neupravičeni stroški 5.000,00 4.000,00 9.000,00   

  od tega povračljivi DDV 93.515,40 31.755,50 125.270,90   

 

Poleg sredstev iz državnega proračuna na podlagi javnega razpisa, načrtuje prijavitelj in investitor Občina 

Laško še: 

- Sredstva fundacije za šport, ki so bila odobrena v letu 2022; 

- LIDL za vitalnost Slovenija, kamor je občina poslala predlog projekta za sofinanciranje; 

- lastne finančne vire iz občinskega proračuna, ki so v občini namenjeni uresničevanju infrastrukturnih 

programov in naložb. 
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Tabela 12-2: Viri financiranja in dinamika virov financiranja (tekoče cene), brez povračljivega DDV 

VIRI FINANCIRANJA 2023 2024 SKUPAJ delež 

MGTŠ - sofinanciranje s sredstvi iz državnega 
proračuna 

250.000,00 0,00 250.000,00 43,90% 

Fundacija za šport 38.744,00 0,00 38.744,00 6,80% 

LIDL za vitalno Slovenije 30.000,00 0,00 30.000,00 5,27% 

Lastna sredstva - prijavitelja 106.326,00 144.343,16 250.669,16 44,02% 

SKUPAJ VIRI 425.070,00 144.343,16 569.413,16 100% 

povračljivi ddv 93.515,40 31.755,50 125.270,90 
 

skupaj s viri s povračljivim ddv 518.585,40 176.098,66 694.684,06 
 

 

V zgornji tabeli je prikazan povračljivi DDV. Le tega si lahko občina v celoti poračuna in ne predstavlja stroška 

investicije.  

 

V sprejetem Odloku o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2023 z dne 1. 3. 2023, Načrt razvojnih 

programov 2023-2026,  je vključen projekt številka OB057-21-0016 »Posodobitev sistema hlajenja ŠD Tri 

lilije« s planiranimi izdatki in lastnimi finančnimi viri v obdobju 2023.  

 

Uskladitev občinskega NRP za operacijo/projekt bo izvedena v nazivu, višini in virih sofinanciranja ter dinamiki 

po izdaji odločitve o podpori s strani Organa upravljanja.    

 

V primeru, da kakšen izmed dodatnih zunanjih virov ne bo zagotovljen, ga bo občina nadomestila iz lastnih 

sredstev. V primeru, da ne bodo zagotovljena sredstva iz državnega proračuna, bo izvedba investicije 

ogrožena. 
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA 

INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – FINANČNA 

ANALIZA 

13.1. FINANČNA ANALIZA – METODOLOGIJA 

Analiza stroškov in koristi projekta, je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16). Pri 

pripravi le-te so upoštevane Smernice EK za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide 

to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020). 

 

13.2.  IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE FINANČNE ANALIZE 

Za finančno analizo projekta so uporabljeni podatki iz zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 

2022. Glavni namen finančne analize je izračun finančnih  kazalnikov projekta. Metodologija, ki je bila 

uporabljena, je analiza diskontiranega denarnega toka (Discounted Cash Flow - DCF). Za metodo je značilno, 

da so upoštevani le denarni tokovi; pri združevanju denarnih tokov, nastalih v različnih letih se uporabi 

diskontiranje.  Ker gre za projekt, ki je že del obstoječe infrastrukture in ustvarja prihodek, je uporaba metode 

diferenčnih vrednosti težavna oz. je celo neizvedljiva. Zato je v finančni analizi uporabljena metodo že nastalih 

stroškov. Zato: 

• v okviru scenarija »brez projekta« (ki ne vključuje projekta) nismo upoštevali obstoječe 

infrastrukture; 

•  v okviru scenarija »s projektom« (ki vključuje projekt) smo upoštevali stroške investicije za novi del 

ter dodatno za že obstoječo infrastrukturo (z oceno veljavnega ostanka vrednosti), poleg tega pa še 

vse prihodke, ki bodo ustvarjeni z uporabo infrastrukture po izvedbi projekta. Projekcije stroškov 

obratovanja in prihodkov je v okviru scenarija, ki predvideva učinkovito obratovanje projekta. 

Stanje »s projektom« vključuje tako obstoječe stanje kot stanje, ko se projekt že izvede.  

Ugotavljala se je finančna donosnost investicije, ki se presodi na podlagi ocenjene finančne neto sedanje 

vrednosti (NSVf) in finančne interne stopnje donosnosti investicije (ISDf). Ta kazalnika pokažeta zmožnost 

neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako so ti financirani.  

V modelu izračuna so upoštevane sledeče predpostavke: 

� Za potrebe finančne analize je uporabljeno 15 letno referenčno obdobje projekta, ki ga uvrščamo med 

»druge storitve«, skladno s smernicami priročnika za analizo stroškov in koristi investicijskih projektov 

(Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 

– 2020; European Commission, December 2014 – v nadaljevanju CBA EU priročnik). 

� Finančna analiza je izvedena v stalnih cenah. 

� Celotno opazovano obdobje projekta je koledarsko obdobje med leti 2024–2039, od tega obdobje 

izvajanja investicije 2023-2024, prvo polno leto obratovanja je leto 2025.  



      

 

 Investicijski program (IP):  
»Obnova športne dvorane Tri lilije Laško« 

 

Investicijski program 

junij 2023          Stran 53 

� V finančnem/denarnem toku projekta upoštevamo, da so za investicijo (odliv) zagotovljeni viri 

financiranja (priliv) v potrebni višini in dinamiki. 

� Podatki o obstoječem poslovanju prijavitelja »brez projekta« so povzeti iz zaključnega računa za leto 

2022. 

� Izvedba projekta in povečan obseg storitev bosta povzročila dodatne stroške in prihodke, knjižene pri 

investitorju. 

� Prihodki in stroški, ki jih povzroči projekt, so ocenjeni na podlagi obstoječega poslovanja investitorja. 

� Prihodki in stroški so izračunani na nivoju stalnih cen, veljavnih v času izdelave analize in se ne 

spreminjajo v referenčnem obdobju. 

� Obračun amortizacije je izdelan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Sredstva amortizacije 

so namenjena za nadomestitvena vlaganja v zgradbe, prostore.  

� Predmetna investicija je prihodkovnega značaja. 

� Finančna diskontna stopnja je 4 %, kar je  v skladu s CBA EU priročnikom in Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 

54/10 in 27/16).  

 

13.3. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV PROJEKTA 

Pri oceni prihodkov in stroškov smo upoštevali prihodke in stroške, ki so posledica investicije: 

� Ocena prihodkov: Projekt je prihodkovnega značaja, zato v okviru finančne analize beležimo prihodke iz najemnin. 

� Ocena stroškov: V ekonomski dobi projekta je potrebno objekt ŠD Tri lilije vzdrževati. Ocenili smo stroške tekočega 

vzdrževanja.  

� Neto denarni tok: Neto denarni tok, ki je osnova za izračun finančne donosnosti projekta, sestavljajo odlivi in prilivi 

v referenčni dobi projekta. Uporabljena je ocenjena vrednost projekta. 

 

Tabela 13-1: Prikaz prihodkov in odhodkov  

postavka 2021 2022 OCENA 

Prihodki 81.778 83.535 87.000 

Prihodki od poslovanja 57814 68.035 69.000 

Drugi prihodki 23964 15.500 18.000 

Odhodki 126.739 85.061 87.000 

Stroški blaga, materiala in storitev 76730 50.590 51.000 

Stroški dela 39089 25.741 27.000 

Drugi stroški 10920 8.730 9.000 

Poslovni izid -44.961 -1.526 0 
 

Vir: Zaključni račun Občine Laško za leto 2022 

 

Investicijski stroški so začetna investicijska vlaganja in nastajajo v času izvajanja projekta. Vrednost celotne 

investicije v stalnih cenah brez DDV znaša 569.413 EUR. 
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13.4. AMORTIZACIJA IN IZRAČUN OSTANKA VREDNOSTI PROJEKTA 

Za potrebe finančne analize med prihodke uvrščamo tudi ostanek vrednosti investicije ob koncu ekonomske 

dobe, kot je prikazano v spodnji tabeli. Po koncu amortizacijske dobe se oprema nadomešča z novimi vlaganji, 

ki se financirajo z lastnimi viri financiranja (nadomestitvena vlaganja).  

Tabela 13-2: Izračun amortizacije 

Izračun ekonomske dobe trajanja projekta 
 

osnovna 
vrednost 

Am. stopnja amortizacija 
na leto 

obdobje amortizacija v 
obdobju 

preostanek 
vrednosti 

Investicija EUR 569.413 
     

Gradbena in obrtniška dela, ostali stroški* EUR 327.244 3% 9.817 15 147.260 179.984 

elektro in strojne instalacije EUR 242.169 6% 14.530 15 217.952 24.217 

skupaj 
   

24.347 
 

365.212 204.201 

*vrednost brez nepredvidenih del 
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13.5.  IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV 

13.5.1. IZRAČUN DENARNIH TOKOV 

 

V okviru denarnega toka investicije smo: 

 

� pri odlivih upoštevana investicijska vlaganja ter odlive za obratovalne stroške  

� obstoječa infrastruktura kot tudi obnovljena in posodobljena prinaša prihodke.  

 

Projekt sicer pokriva tekoče stroške vendar ne izkazuje večjih prilivov in ni profitnega značaja, zato 

pričakovano izkazuje negativno donosnost. Tekoči prihodki sicer pokrivajo tekoče odhodke vendar v primeru 

rasti stroškov, se bodo ti pokrivali iz proračunskih sredstev investitorja, saj gre za objekt, ki prinaša širšo 

družbeno korist in je pomemben za dvig kvalitete življenja v mestu, občini in širši regiji. 

 

Tabela 13-3: Prikaz prihodkov in odhodkov  

Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto 
denarni 

tok 

Diskontirano 

Investicijski 
stroški 

Prihodki 
Neto 

denarni tok 

2023 425.070,00       -425.070,00 425.070,00 0,00 -425.070,00 

2024 144.343,16       -144.343,16 138.791,50 0,00 -138.791,50 

2025   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 80.436,39 0,00 

2026   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 77.342,68 0,00 

2027   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 74.367,96 0,00 

2028   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 71.507,66 0,00 

2029   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 68.757,36 0,00 

2030   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 66.112,85 0,00 

2031   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 63.570,05 0,00 

2032   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 61.125,05 0,00 

2033   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 58.774,08 0,00 

2034   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 56.513,54 0,00 

2035   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 54.339,94 0,00 

2036   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 52.249,95 0,00 

2037   87.000,00 87.000,00   0,00 0,00 50.240,33 0,00 

2038   87.000,00 87.000,00 204.201,01 204.201,01 0,00 48.308,01 113.385,57 

SKUPAJ 569.413,16 1.218.000,00 1.218.000,00 204.201,01 -365.212,15 563.861,50 883.645,86 -450.475,93 

SKUPAJ 
(diskonti
rano) 563.861,50 883.645,86 883.645,86 113.385,57 -450.475,93   

         

         

         

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (ISDf) -6,72%    

Finančna neto sedanja vrednost investicije (NSVf) -450.475,93    

 



      

 

 Investicijski program (IP):  
»Obnova športne dvorane Tri lilije Laško« 

 

Investicijski program 

junij 2023          Stran 56 

Vrednosti dinamičnih finančnih kazalnikov ob 4 % letni diskontni stopnji znašajo: 

 

� finančna neto sedanja vrednost NSVf= -450.475,93 

� finančna stopnja donosnosti ISDf = -6,72% 

� relativna neto sedanja vrednost projekta RNSV= -0,80 

 

Operacija je neprofitnega značaja in ne prinaša neposrednih finančnih koristi. Dinamični finančni kazalnik 

investicije (FNSV) je pri 4 % diskontni letni stopnji negativen, kot tudi neto sedanja vrednost projekta je. Ker 

operacija ne prinaša prihodkov, interne stopnje donosnosti in dobe vračanja investicije ni možno izračunati, 

saj se investicija ne povrne. Izvedbo investicije upravičujejo druge ekonomske in posredne koristi, ki jih 

prinaša. 
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V 

EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM 

FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI SKUPAJ S 

PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM – EKONOMSKA 

ANALIZA 

Ekonomska analiza je izdelana z namenom, da izračunamo neto ekonomske koristi projekta in prikažemo 

koristi, ki se ne dajo izraziti v denarju. Bistvo analize stroškov in koristi je preveriti, da ima projekt pozitivne 

neto koristi za družbo. Zato je potrebno, da: 

- koristi presegajo stroške projekta, 

- sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov. 

 

Izpolnjenost pogojev se izračuna s pomočjo naslednjih izračunanih kazalnikov: 

- Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV)  

Če je ENPV večja od nič pomeni, da je projekt zaželen z ekonomskega stališča. 

- Ekonomska interna stopnja donosa (ESD)  

Ekonomska stopnja donosnosti projekta predstavlja učinek implementacije projekta za širšo 

skupnost. Da je projekt zaželen, mora biti ERR večja od družbene diskontne stopnje. 

- Razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (B/C)  

B/C količnik mora biti večji od ena. 

 

Pri vrednotenju in analizi ekonomskih stroškov in koristi so izhodišča sledeča: 

� predpostavke iz finančne analize projekta, 

� 5,0 % ekonomska diskontna stopnja,  

� referenčno obdobje: 15 let, 

� investicijski stroški in stroški obratovanja so pri ugotovljenih stroških dela popravljeni s konverzijskim 

faktorjem (KF stroškov dela=0,8); ob predpostavljenem deležu stroškov dela v strukturi stroškov  investicije 

(30 %) predstavlja popravek vrednosti investicije KF investicije=0,94,  

� dodatne ekonomske koristi, ki niso vključene v finančno analizo, so ovrednotene na podlagi: 

o koristi uporabnikov so izračunane kot učinek izboljšanja pogojev za izvedbo odmevnejših športnih 

dogodkov in počutje obiskovalcev. Slednje vpliva na razvoj športnega turizma v občini in regiji. 

Povečuje tudi vrednost nepremičnin.  Ocenjena koristi je višina cca 50.000 EUR/leto. 

o dodatne koristi iz gradbeništva: Gradbeništvo je ena izmed panog, ki ima visok multiplikatoren 

učinek, predvsem kadar gre za naložbe, financirane iz državnega ali lokalnega proračuna, saj se s 

tem spodbuja investicijski cikel in s tem dviguje investicijski multiplikator. Ocenjuje se, da le-ta znaša 

med 25 % in 30 % (privzeto 27,5 %) na investicijsko vrednost. 

 

Ekonomsko nemerljivi vidiki utemeljijo upravičenost projekta s širšega družbenega in socialnega vidika, saj 

urejeni življenjski pogoji zagotavljajo dostojanstvo ljudem, katerih situacija je tako v finančnem kot širšem 

smislu precej nezavidljiva. 
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Tabela 14-1: Prikaz prihodkov in odhodkov  

Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Družbeno 
ekonomska 

korist 

Ostanek 
vrednosti 

Neto 
denarni 

tok 

Diskontirano 

Investicijski 
stroški 

Prihodki 
Družbeno 

ekonomska korist 
Neto denarni tok 

2023 399.565,80 0,00 0,00 116.894,25   -399.565,80 399.565,80 0,00 116.894,25 -399.565,80 

2024 135.682,57 0,00 0,00 39.694,37   -95.988,20 129.221,50 0,00 37.804,16 -91.417,33 

2025   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 78.911,56 45.351,47 45.351,47 

2026   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 75.153,87 43.191,88 43.191,88 

2027   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 71.575,12 41.135,12 41.135,12 

2028   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 68.166,78 39.176,31 39.176,31 

2029   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 64.920,74 37.310,77 37.310,77 

2030   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 61.829,28 35.534,07 35.534,07 

2031   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 58.885,02 33.841,97 33.841,97 

2032   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 56.080,98 32.230,45 32.230,45 

2033   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 53.410,45 30.695,66 30.695,66 

2034   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 50.867,10 29.233,96 29.233,96 

2035   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 48.444,86 27.841,87 27.841,87 

2036   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 46.137,96 26.516,07 26.516,07 

2037   87.000,00 87.000,00 50.000,00   50.000,00 0,00 43.940,91 25.253,40 25.253,40 

2038   87.000,00 87.000,00 50.000,00 191.948,95 241.948,95 0,00 41.848,49 24.050,85 116.381,58 

SKUPAJ 535.248,37 1.218.000,00 1.218.000,00 856.588,62 191.948,95 396.394,95 528.787,30 820.173,11 626.062,27 72.711,45 

SKUPAJ 
(diskontirano) 528.787,30 820.173,11 820.173,11 626.062,27 92.330,73 189.605,70   

  
1.753.248,37         

           

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (ISDe) 6,71%       

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (NSVe) 189.605,70       
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Vrednosti ekonomskih kazalnikov ekonomske analize znašajo: 

• ekonomska neto sedanja vrednost NSVe= 189.607,70 EUR, 

• ekonomska stopnja donosnosti ISDe = 6,71 %, 

• razmerje koristi/stroški (B/C) = 1,1406. 
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15. ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

15.1. ANALIZA TVEGANJA 

Tabela 15-1: Ocena možnih poglavitnih tveganj za projekt - Matrika tveganj  

Področje Opis tveganja 

Stopnja tveganja  

(1 – 3) 

1 – malo verjetno;  

2 – verjetno  

3 – zelo verjetno  

Posledica  

vpliva/tveganj 
Posledice tveganj 

Ukrepi za obvladovanje tveganj / 

Preventivni ukrepi 

Fizična tveganja Trajanje postopkov 

priprave investicije. 

2 Pomembno 

Zamude pri končnih rokih izvedbe 

investicije in posledično povišanje 

stroškov financiranja. 

Skrbno načrtovanje izvedbe, kvalitetna 

priprava in izvedba postopkov naročil, 

aktivno sodelovanje z drugimi deležniki 

pri predhodnih postopkih za 

investicije; učinkovito delo izbirnih 

komisij. 

 

  Višja vrednost projekta, 

kot je ocenjena vrednost 

zaradi rasti gradbenih 

stroškov. 

3 
Zelo 

pomembno 

Zagotavljanje dodatnih virov 

financiranja projekta in izračuni 

ekonomske donosnosti projekta. 

Racionalno projektiranje.  

Primeren izbor gradbenih materialov v 

fazi projektiranja. 

  Zamude pri izvajanju 

gradnje, omejene 

kapacitete izvajalcev 

gradnje 

2 Pomembno  

Zamude pri končnih rokih izvedbe 

investicije in posledično povišanje 

stroškov financiranja. 

Skrbno načrtovanje procesa, izvajanje 

postopkov po ZJN-3, kvalitetno 

izvajanje inženiringa in nadzora, 

kvalitetno pripravljen projekt za 

izvedbo del. 

  Neustrezna kakovost 

izvedbe del zaradi 

pomanjkanja ponudnikov.  
3 

Zelo 

pomembno 

Višji stroški vzdrževanja v 

ekonomski dobi, kakovost bivanja 

in delovanja v športni dvorani. 

Skrbno izvajanje nadzora kakovosti 

izvedbe del, dodatno varovanje 

kakovosti izvedenih del z izločitvenimi 

klavzulami za izvajalce. 

  Povišanje vrednosti 

projekta zaradi dodatnih 

nepredvidenih del.  

1 
Manj 

pomembno 

Zagotavljanje dodatnih virov 

financiranja projekta in izračuni 

ekonomske donosnosti projekta. 

Kakovostno pripravljena Projektna 

naloga sprotno in natančno 

spremljanje izdelave projektne 

dokumentacije (recenzije), 

kakovostno izdelana projektna 

dokumentacija z natančnimi popisi in 

kvalitetno izdelanimi detajli. 

Zapleti v administrativnem 

vodenju 
1 

Manj 

pomembno 

Zamude pri končnih rokih izvedbe 

investicije 

Skrbno načrtovanje učinkovitega 

vodenja in stalen nadzor nad izvedbo 

del s strani vodij projektov in z vsemi 

deležniki 

Finančno tveganje 

  

Pomanjkanje denarnih 

sredstev za poplačilo 

obveznosti do izvajalcev 

storitev. 

2 
Pomembno 

 

Zagotavljanje premostitvenih 

sredstev in višji stroški financiranja 

projekta. 

Zaprta finančna konstrukcija projekta. 

Konstanten nadzor nad vrednostmi 

izdanih situacij.  

 Pravna tveganja 

Ponovitev postopka 

javnega naročila za 

gradnje.   

2 Pomembno 

Zamude pri začetku gradnje. Pridobitev zunanje pravne pomoči  z 

izkušnjami s področja javnega 

naročanja. 

Nekvalitetno sestavljena 

pogodba za izvedbo 

gradbenih storitev. 

2 Pomembno 

Večje število odprtih pravnih 

vprašanj z izvajalci. 

Pridobitev zunanje pravne pomoči  z 

izkušnjami s področja javnega 

naročanja. 

Kadrovsko 

tveganje 

Razpoložljivost zaposlenih, 

bolniške  strokovna 

usposobljenost 

zaposlenih. 

2 Pomembno 

Obremenitev kadrovske strukture 

upravičencev. 

Pridobitev zunanje pravne pomoči  z 

izkušnjami inženiringa. 
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Pojasnila ocen pri analizi tveganja: 

 

� Največje tveganje je v okviru višje vrednosti projekta, kot je ocenjena  vrednost zaradi rasti gradbenih stroškov. 

� Izdelana je projektna dokumentacija;. 

� Projektne rešitve so izdelane po najsodobnejših dognanjih stroke. 

� Ob kvalitetni pripravi razpisne dokumentacije ni pričakovati zamud pri javnih naročilih.  

� Vrednost predmetnega projekta je določena na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov in večja odstopanja 

investicije niso predvidena. 

� Neustrezna kakovost izvedenih del: kakovost izvedenih del ob kvalitetnem nadzoru ni vprašljiva. 

� Stečaj  izvajalcev del je možen, vendar smatramo, da bo naročnik v okviru izvedbe javnega naročila izkoristil vse 

pravne možnosti za preverjanje finančnega stanja bodočega izvajalca in tako zmanjšal možnost stečaja 

izbranega izvajalca. 

� Rok izvedbe je načrtovan skladno z mnenjem stroke. Izvedba del in nabava opreme v 7 mesecih, je izvedljiva.  

� Investicija bo sofinancirana s sredstvi investitorja Občine Laško, zato je tveganje ocenjeno kot nizko.  

� Doseganje izkoriščenosti kapacitet ni vprašljivo. Projekt je ocenjen kot dolgoročno vzdržen in trajnosten. 

� Projekt ima vse možnosti za razvoj. 

 

Analiza tveganj 

Analiza tveganj je pomembna z vidika določanja nevarnosti in predvidevanja načinov za njihovo odpravo in 

so povezana: 

� z nastankom dodatnih in nepredvidenih del pri obnovi, kar vpliva na povečanje vrednosti investicije, 

� s strokovnimi rešitvami in izbranimi materiali,  

� z izbiro primernega izvajalca del. 

 

Vsa tveganja lahko povzročijo nepredviden odmik dejanske izvedbe predmetnega projekta. Morebitne 

podražitve in druga tveganja v celoti prevzemajo investitorji.  

 

Če analiziramo izpostavljenost poslovnim, finančnim, ekološkim tveganjem, tveganjem javnega interesa pa 

ugotavljamo, da tveganja investitorji upravljajo z naslednjimi ukrepi: 

• Finančna tveganja 

V smislu tveganj glede zagotavljanja virov financiranja se lahko pojavi nevarnost pomanjkanja finančnih 

sredstev za izvedbo.  

• Poslovna tveganja 

Med tveganja spadajo tudi različni zapleti pri sami izvedbi investicije, torej pri izvajanju gradbenih in ostalih 

delih npr. zamude pri dokončanju del, povečanje stroškov izvedbe investicije in podobno. Investitor bo z 

javnimi razpisi poskrbel, da bo za izvajalce del izbral primerne ponudnike, ki imajo reference na podobnih 

projektih. 

• Organizacijska struktura projekta 

Tveganja različnih zapletov pri sami izvedbi investicije bodo investitorji zmanjšali na minimum z natančno 

določenim načinom dela projektne skupine za organizacijo investicije:  

- Projektna skupina se bo redno sestajala, preverjala bo skladnost stanja obnove s predhodno 

sprejetimi plani na vseh področjih, po katerih je začrtan potek investicije. V primeru ugotovitev, da 

je možnost odstopanj evidentna, bo s sprejetimi sklepi takoj še preventivno ukrepala. 
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- Če se bo kakšno od odstopanj kljub navedenim ukrepom pojavilo, bo projektna skupina izdelala in 

sprejela sanacijske poteze in začasne rebalanse planov za vse dejavnosti poteka investicije tako, da 

se v najkrajšem časovnem obdobju vsi dejavniki uskladijo kot je sprejeto po prvotnih planih. 

- Na vseh sestankih, operativnih koordinacijah in ostalih usklajevanjih se bodo vodili zapisniki, katere 

bodo podpisali oz. potrdili udeleženci sestankov. 

- Vsi zapisniki se bodo glede na namen sestanka ustrezno arhivirali in služili kot podlaga za izdelavo 

pisnih poročil po periodah ter področjih.  

- Postopki pri odstopanjih od plana: 

o Poročilo nadzornega organa o vzrokih za odstopanja, skupna ugotovitev, če je vrsta 

odstopanja v skladu s pogodbo. Če ni, določanje pogodbenih kazni oz. ostalih sankcij. 

- Nadzor nad izvedbo: 

o Pogodbeno urejen s strokovno usposobljenim nadzornikom ustreznih kvalifikacij. 

o Hiter pretok informacij in lažje usklajevanje. 

 

Kritične točke pri izvedbi obravnavanega projekta so lahko: 

    1 – rok izgradnje, 

    2 – cena za izvedena dela, storitve in opremo,  

    3 – kvaliteta izvedenih del, storitev in dobavljene opreme. 

 

1. Na rok izgradnje pri obravnavanem projektu lahko vplivajo naslednji elementi: 

- kvaliteta izdelane projektne dokumentacije, kjer je kritična točka obseg in vsebina izdelanih 

projektov za izvedbo. Morebitne probleme bo reševal predvsem vodja projekta, ob kontroli 

investitorjevih strokovnih služb in nadzornikov nad gradnjo ter v končni fazi tudi izbranih izvajalcev 

del in dobaviteljev opreme pred pričetkom izbora, kot tudi med samo izvedbo. 

- Neurejeni odnosi med glavnim izvajalcem in njegovimi kooperanti v smislu neporavnavanja 

obveznosti in posledična upočasnitev ali celo prekinitev del. 

o Investitorji bodo v pogodbena določila vključili tudi možnost neposrednega plačila 

izvedenih del kooperantom, ki bodo normirani, s čimer se ta kritična točka zmanjša na 

minimum. Signal za tovrstne težave daje investitorju nadzorna služba ves čas poteka 

gradnje. 

- Problem izpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani investitorjev, kot so plačevanje izvedenih del 

skladno s pogodbenimi določili, servisiranje izvajalca s projektno dokumentacijo, potrjevanje 

morebitnih sprememb in dopolnitev projekta. 

o Probleme s tega področja identificira investitor in njegovi nadzorni organi, reševanje pa je 

v pristojnosti investitorja tekom celotne izvedbe; 

2. Na ceno izgradnje lahko vplivajo naslednji elementi: 

- nekvalitetno izdelana projektna dokumentacija, ki omogoča izvajalcu »izsiliti« tako dodatna kakor 

tudi več dela, investitorju pa pripravi presenečenja v obliki nepričakovanih podražitev, saj je na trgu 

prisoten faktor visoke rasti cen gradbenih materialov in dela. Morebitne probleme je dolžan rešiti 

predvsem projektant, zavezati pa je potrebno tudi izvajalca, ki mu je potrebno omogočiti dovolj časa 

za pregled dokumentacije pred oddajo ponudbe v procesu javnega naročila in tako del odgovornosti 

za pomanjkljive projekte prenesti tudi nanj. 

- Dodatno naročena dela, ki jih naročijo investitorji po izboru izvajalca in niso bila zajeta v projektih za 

razpis. Ta problem je dolžan reševati investitor pred in med projektiranjem tako, da projektantu 
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jasno postavi svoja pričakovanja in zahteve. Tekom gradnje naj bi se pojavljalo čim manj takšnih 

dopolnitev, za kar je odgovoren investitor, ki je dolžan te probleme tudi reševati. 

- Nekvalitetno pripravljena razpisna dokumentacija. Morebitne probleme je dolžan pred izvedbo 

razpisov za izbor izvajalcev v čim večji možni meri odpraviti investitor v sodelovanju s strokovnimi 

službami, ki mu dokumentacijo pripravljajo. Razpisni pogoji morajo negativne vplive na porast cene 

minimalizirati (fiksne cene itd). 

3. Na kvaliteto izvedenih del praviloma vplivajo: 

- neodgovoren odnos izvajalcev do izvedbe. Morebitne probleme je dolžan identificirati nadzornik 

imenovan s strani investitorja, deloma pa tudi projektant preko svojega nadzora, ki spada v njegovo 

obveznost. Problemi se rešujejo na relaciji investitor-izvajalec-nadzornik. 

- Nedorečena projektna dokumentacija oziroma opis posameznih elementov (predvsem obrtniških in 

instalacijskih del z jasno navedbo parametrov, ki se od posameznega elementa vgrajenega materiala 

ali opreme pričakuje). Problem je dolžan rešiti projektant pri pripravi projektov za razpis, kontrolo 

nad njegovim delom pa opravljajo investitorjeve strokovne službe. 

 

15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

Z analizo občutljivosti testiramo vpliv posameznih vplivnih spremenljivk (+-1%) na upravičenost projekta. 

Analiza pomeni ponavljanje izračuna upravičenosti (neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti) ob 

spreminjanju posameznih vhodnih podatkov. Z njo odkrivamo kritične parametre načrtovane naložbe, ki 

vplivajo na ekonomsko donosnost investicije.  

Analiza je pokazala, da projekt ne dosega finančne donosnosti, niti je ne doseže v primeru povečanja 

prihodkov in znižanja odhodkov projekta v okviru rednega poslovanja. Vrednost investicije v obnovo športne 

dvorane predstavlja strošek, katerega učinek je povečanje dostopnosti in kakovosti rekreativnega in 

vrhunskega športa, treningov in priprav na tekme ter drugih dogodkov, in ga ni mogoče pokriti z dodatnimi 

prihodki. 
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

Namen projekta je zagotoviti ustrezne pogoje za kvalitetno izvajanje športnih, kulturnih in drugih družbenih 

dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, rekreacija, športna vzgoja otrok in mladine, športne prireditve, 

družabna srečanja, kulturni dogodki,…), predvsem pa izboljšanje kakovosti in varnosti površine za športno 

dejavnost. 

Investicija je namenjena, otrokom in mladini, odraslim osebam, rekreativnim, perspektivnim in vrhunskim 

športnikom in športnikom invalidom. Še posebna pozornost je namenjena razvoju športa v Občini Laško in 

regiji. 

 

Predmet projekta je obnova športne dvorane Tri lilije, in sicer zamenjava športnega parketa in dograditev te 

posodobitev sistema za ohlajevanje športne dvorane, ki se nahaja naselju Debro, poleg vrtca Debro in POŠ 

Debro.   

 

Osnovni cilj investicije je zamenjava športnega poda in posodobitev hladilnega sistema športne dvorane Tri 

lilije, s čimer bo občina sledila smernicam o energetski učinkovitosti stavb in dobremu gospodarjenju z javnimi 

dobrinami. 

 

Finančni kazalniki: 

� vrednost projekta (tekoče cene)  569.413,16 EUR (brez DDV) 

 

Tabela 16-1: Ekonomski in finančni kazalniki investicije 

KAZALNIK 
Enota 

 
 Optimalna varianta 

finančna  stopnja donosnosti (EISD) % -6,72% 

ekonomska stopnja donosnosti (EISD) % 6,71% 

finančna neto sedanja vrednost projekta (NSVf) EUR -450.475,93 

ekonomska neto sedanja vrednost  (NSV) EUR 189.605,70 

količnik ekonomske relativne koristnosti razmerje 1,1406 

ekonomske koristi EUR 1.538.566,10 

ekonomski stroški EUR 1.348.960,40 
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17. ZAKLJUČEK 

Občina Laško si prizadeva ohraniti in razvijati dolgoročno kakovostno športno infrastrukturo, ki bo še naprej 

omogočila organizacijo in izvedbo vrhunskih športnih dogodkov, tekem, treningov in ostalih prireditev.  

V ta namen se je Občina Laško odločila za izvedbo investicijskega projekta »Obnova športne dvorane Tri lilije 

Laško«.  

Čeprav investicija na podlagi izvedene finančne izkazuje negativno finančno stopnjo donosnosti, je  

ekonomska neto sedanja vrednost projekta pozitivna. Projekt bo pozitivno vplival na gospodarski razvoj 

občine, regije in države ter na družbeni, socialni razvoj.  

Investicija je upravičena na osnovi družbeno-ekonomskih kriterijev in dosega vse cilje skladno z razpisom. 
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18. PRILOGE 

PRILOGA 1:   Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije 
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