OBCINA _ LASKO
ZUPAN
Stevilka: 351-7/2011
Datum: 23.4.2019
Predlagatel]:

Franc ZdolSek, Zupan

OBCINSKI SVET

Predlagam, da obé&inski svet na svoji seji obravnava naslednjo

ZADEVO:  Zakljuéno poroéilo o izvedbi ureditve ceste in komunalne infrastrukture ter
sanacije plazu na Kersetovi ulici

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne sluzbe, okolje in prostor, reZijski obrat
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Luka Picej

Gradivo obravnavali:
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 8. 5. 2019
Odbor za gospodarski razvoj ob&ine dne 8. 5. 2019

Pristojnosti in pravna podlaga:
- 21. &len Statuta obé&ine Lasko (Ur. list RS, &t. 79/2015 - UPB1, 68/2018),

Predlagam, da Obginski svet Lasko v zvezi s predloZeno zadevo sprejme naslednje
sklepe:

1. Obéinski svet obéine Lasko sprejme in potrjuje zakljuéno poroéilo o izvedbi
ureditve ceste in komunalne infrastrukture ter sanacije plazu na Kersetovi ulici v
predloZeni vsebini.

2. Celotna infrastruktura se bo v skladu z zakljuénim poroé¢ilom prenesla v upravijanje
na JP Komunala Lasko.

x
N«

an Obgin sko
Franc Zdol \k

Obrazlozitev:

Keréetova ulica in njeni prebivalci so Zze dolga desetletja opozarjali na neurejeno infrastrukturo,
saj je na omenijeni cesti plaz ogrozal varnost udelezencev v cestnem prometu, ni bilo locenega
kanalizacijskega omreZja, ni bilo urejene javne razsvetljave, vodovodno omreZje je bilo dotrajano.
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V letu 2011 je obgina pristopila k pripravi ustrezne projektne dokumentacije, ki jo je pripravijalo
podjetje Cestni inzeniring iz Maribora. Na podlagi projekine dokumentacije so se pripravile
ustrezne kupoprodajne in sluznostne pogodbe.

V letu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje §t. 351-34/2014-31 z dne 20.1.2016.
Urejala se je javna pot v celotni dolzini 241,57 m, kamnita drenaZna rebra, izvedla pilotna stena
dobrih 32 m, podporni zid v dolZini 16 m, uredilo odvodnjavanje fekalnih vod v dolZini 480m,
meteornih vod v dolZini 213 m in javna razsvetljava in cevna kanalizacija za optiko.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bilo podjetie AGM d.o.o. izvajalec razpisanih del.
Pogodbeni znesek je znasal z ddv 539.240,00 EUR neto 442.000,00 EUR. Izvajalec je bil uveden
v delo 21.11.2016.

Podpisana sta bila aneksa za podalj$anje roka, aneks za dodatna dela v vigini 31.266,34 EUR
neto, ki niso bila zajeta v projektni dokumentaciji (Siritev vodovoda in kanalizacije proti objektom
Cesta na Lahomsek). Vrednost pogodbenih del je neto znasalo 473.266,34 EUR. Glavnina vseh
del se je izvajala v letu 2017.

Nadzor nad gradnjo je vrsilo podijetje Sing&S g. Venéeslav Ojstersek.

Dela s pridobitvijo uporabnega dovoljenja so bila zakljugena do 30.6.2018.
S strani UE Lasko je bilo izdano uporabno dovoljenje &t.:351-139/2017 z dne 15.6.2018. Izvajalec
je predlozil banéno garancijo §t.: 185108/0 z dne 16.7.2018.

Investicijske vrednosti so zabeleZene v poslovnih knjigah obéine v skladu z ragunovodskimi
standardi.
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ReZijskega obrata




