OBCINA LASKO

ZUPAN

Stevilka: 3710-10/2016
Datum: 25.11.2019

Predlagatel;:
Franc Zdolsek, Zupan

OBCINSKI SVET

Predlagam, da ob&inski svet na svoji 7. seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zakljuéno poroéilo o izvedbi obnove JP 701912 Gabrno-Trnovec

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne sluzbe okolje in prostor

Finanéne obveznosti:
Predlagani sklep ne predstavlja dodatne finan¢ne obveznosti za proraéun Obg¢ine Lasko

Predstavnik predlagatelja na seji bo:
Andrej Kaluza, Vodja Oddelka za GJS, okolje in prostor

Gradivo obravnavali:
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 4.12.2019
Odbor za gospodarski razvoj obé&ine dne 4.12.2019

Pristojnosti in pravna podlaga:
- 21. &len Statuta Obgine Lagko (Uradni list RS, $t. 79/15 - UPB1, 68/18 in 61/19),

Predlagam, da Obcinski svet Lasko v zvezi s predloZzeno zadevo sprejme naslednja
sklepa:

1. Obéinski svet Lasko sprejme in potrjuje zakljuéno poroéilo o izvedbi obnove JP
701912 Gabrno-Trnovec v predloZeni vsebini.

2. Odsek ceste bo v skladu z zakljuénim porocilom preneseno v upravljanje na KS
Marija Gradec.
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Obrazlozitev:

Meseca maja 2019 je bila kon¢ana obnova cestnega odseka JP 701912 Gabrno-Trnovec
v dolZini 525 m.

Obravnavana cesta sluZi kot dostopna cesta do stanovanjskih hi§. Cestni odsek je bil
pred obnovo v vecini makadamski izvedbi.

Odvodnjavanie je bilo neurejeno in ni omogo&alo pravilnega odvodnjavanja iz cesti§&a in
zalednih brezin.

Obnova cestnega odseka je obsegala ureditev odvodnjavanja vozi§¢a z jaski in preénimi
prepusti. Po celotni trasi je izvedena drenaza.

Zaradi Siritve ceste je bilo potrebno breZino na desni strani odkopati in izvesti zaséito z
podpornim zidom ter protierozijsko zasgito.

Strmo podrocje nasipne brezine je stabilizirano po metodi Patent Vegetation Strips, s
katero smo posegli v naravno okolje v minimalni meri in mu povrnili prvotni videz.

Izvedena je bila utrditev zgornjega ustroja ceste s dosutjem tampona ter izvedbo
asfaltnega vozi§&a v debelini 6 cm skupaj z muldo.
Na nasprotni strani mulde je ob vozi§&u izvedena pescena bankina v $irini 0,5 m.

Na obnovljenem cestnem odseku je poloZena tudi vodovodna cev in zas&itna cev za
predvidene telekomunikacije.

Vrednost izvedene investicije znasa 192.696,30 EUR.

Dela je izvajalo podjetie AGM Nemec d.o.0. pod strokovnim nadzorom podjetja Biro
Zveplan d.o.o..

Dela so bila izvedena v pogodbenem roku in vrednosti.

Odstopanj med NRP (OB057-16-0017 Obnova JP 701912 Gabrno-Trnovec) in strogki
dejansko izvedenih del ni.
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